КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__22.10.2026___ № __27__ город Батайск

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 9 месяцев 2026 года

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2025 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Крикорова Г.А.,

Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 9 месяцев 2026 года, согласно приложению.
2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».
3. Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 9 месяцев 2026 года разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Малиночку И.Н.

Председатель Коллегии,
Глава города Батайска В.Е. Кукин

Решение вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» на 2026 год
по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358.

Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы в 2026 году запланированы в размере 242,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий - «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

Комплекс процессных мероприятий - «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В рамках муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной программы, из них: в срок - 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено – 242,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –242,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило – 168,0 тыс. рублей или 69,3 процента.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 14 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0. (Закупка включена в план закупок и сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация, заключен муниципальный контракт на поставку тактильно-визуальных знаков доступности и оборудования в рамках программы «Доступная среда» от 21.08.2026 № 01/07-2026).

Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.

В отчетный период деятельность, направленная на выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры не осуществлялась, в связи с тем, что адаптационные мероприятия объектов в сферах образования, культуры и социальной защиты населения были проведены в период с 2013 по 2017 годы, тем самым обеспечив доступностью своих зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения (контрольная точка 1.1.1).

Проведен мониторинг о потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (контрольная точка 1.1.2).

Достижение контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено – 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечение их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации» оценивается на основании 5 контрольных точек.

Произведена отправка принятых заявлений инвалидов на получение технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации, совместно с ИПРА в АИС «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» в количестве - 66 заявлений (контрольная точка 1.1.1).

С министерством труда и социального развития Ростовской области заключен договор – поручение о предоставлении технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам в 2026 году от 14.07.2026 № 61-СО (контрольная точка 1.1.2).

Согласно акту сдачи-приемки товара получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации в количестве – 5 штук (контрольная точка 1.1.3).

Осуществлена выдача инвалидам технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации по акту приема-передачи товара (контрольная точка 1.1.4) в количестве 5 единиц, в том числе:

- мультиварка с голосовым помощником – 1 единица;
- часы-будильник с речевым выходом с термометром – 3 единицы;
- ноутбук – 1 единица.

Передача актов приема-передачи товаров в Министерство труда и социального развития Ростовской области не осуществлялась (контрольная точка 1.1.5).

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 1.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения одного мероприятия (результата, контрольных точек) и достижения показателей, которое планируется исполнить до конца 2026 года.

Достижение контрольных точек запланировано до конца текущего 2026 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы города Батайска целесообразна, так как срок ее реализации – до 2030 года.

УТВЕРЖДЕН1

Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от 22.10.2026 № 27)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ2
«Доступная среда»
ЗА 9 месяцев 2026 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ*	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система*	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Цель муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Батайска до 100 % к 2030 году»								
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра структуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	возрастная	процентов	80,0	постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	80,0	-	-
2. Цель муниципальной программы «Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации до 100 % к 2030 году»								
2.1	Доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	возрастная	процентов	88,0	постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	88,0	-	-
2.2	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска	возрастная	процентов	55,0	постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	55,0	-	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100[7]	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Доступная среда» (всего), в том числе:	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	
Бюджетные источники:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Местный бюджет	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	
Бюджетные источники:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Местный бюджет	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Бюджетные источники:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

УТВЕРЖДЕНЗ

Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от 22.10.2026 № 27)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«*Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения*»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»*							
1.1	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	возрастание	процентов	80,0	постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	80,0	-	
1.2.	Доля спортивных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количестве спортивных организаций	возрастание	процентов	75,0	постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	75,0	0	
1.3	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана	возрастание	процентов	58,0	постановление	58,0		

	универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций				Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»			

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года[16]	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки[17]	Прогнозная дата наступления контрольной точки[56]	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ[18]	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»*									
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации в (приобретение и установка тактильных мнемосхем и тактильно-визуальных средств информирования и навигации для инвалидов по зрению, применяемых в зданиях и сооружениях (таблички: идентификатора объектов и помещений в виде тактильной пиктограммы)	-	-	-	-	-	-	Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска)	Х	-
1.2.	Контрольная точка 1.1.1 «Произведено выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»»	-	-	-	01.04.2026	01.04.2026	-	Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города	информация о реализации	Информационная система отсутствует

								Батайска		
1.3.	Контрольная точка 1.1.2. «Подготовлен отчет о потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	-	-	-	01.04.2026 01.07.2026	01.07.2026	-	Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска	отчет	Информационная система отсутствует
1.4.	Контрольная точка 1.1.3. «Проведен анализ сформированных карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»	-	-	-	01.10.2026	-	01.10.2026	Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска	информация о реализации	Информационная система отсутствует
1.5.	Контрольная точка 1.1.4. «Подготовлен отчет о реализации мероприятий»	-	-	-	25.12.2026	-	25.12.2026	Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управления)		официальный интернет-портал правовой информации (Батайская дума РФ
1.6.	Контрольная точка 1.1.5. «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период»	-	-	-	01.01.2026	01.01.2026	-	Управление культуры города Батайска (Гетьманская А.В. – начальник Управления); Управление образования города Батайска (Игнатенко С.С. –начальник Управления)		Информационная система отсутствует
1.7.	Контрольная точка 1.1.6. «Закупка включена в план закупок»	-	-	-	01.06.2026	01.04.2026	-	Управление образования города Батайска (Игнатенко		Выполнено ранее запланированного срока

								С.С. –начальник Управления)		
1.8.	Контрольная точка 1.1.7. «Закупка включена в план закупок»	-	-	-	01.06.2026	01.06.2026	-	Управление культуры города Батайска (Гетьманская А.В. – начальник Управления)	план-график закупок в ЕИС	Выполнено ранее запланированного срока
1.9.	Контрольная точка 1.1.8. «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	-	-	-	01.08.2026	-	01.08.2026	Управление образования города Батайска (Игнатенко С.С. –начальник Управления)	Документы находятся на согласовании в фин управлении	Информационная система отсутствует
1.10.	Контрольная точка 1.1.9. «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» МБУК «Централизованная библиотечная система»г.Батайск,ул.Кирова,32	-	-	-	01.08.2026	21.08.2026	-	Управление культуры города Батайска (Гетьманская А.В. – начальник Управления)	Контракт № 01/07-2026, ТН №01/07-2026 от 20.08.2026, ПП №92312 от 21.08.2026	Информационная система отсутствует
1.11.	Контрольная точка 1.1.10. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (контракту, договору)»	-	-	-	25.08.2026	20.08.2026	-	Управление образования города Батайска (Игнатенко С.С. –начальник Управления)	Акт приема – передачи от 20.08.2026	
1.12	Контрольная точка 1.1.11. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (контракту, договору)»	-	-	-	25.08.2026	20.08.2026	-	Управление культуры города Батайска (Гетьманская А.В. – начальник Управления)	Акт приема – передачи от 20.08.2026	
1.13.	Контрольная точка 1.1.12. «Приобретены и установлены тактильно-визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению, применяемые в зданиях и сооружениях (тактильные мнемосхемы и таблички: идентификаторы объектов и помещений в виде тактильной пиктограммы)	-	-	-	25.12.2026	-	25.12.2026	Управление образования города Батайска (Игнатенко С.С. –начальник Управления)	-	Информационная система отсутствует
1.14	Контрольная точка 1.1.13. «Приобретены и установлены тактильно-визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению, применяемые в зданиях и сооружениях (тактильные мнемосхемы и таблички: идентификаторы объектов и помещений в виде тактильной пиктограммы)	-	-	-	25.12.2026	-	25.12.2026	Управление культуры города Батайска (Гетьманская А.В. – начальник Управления)	-	Информационная система отсутствует

. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100[19]	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств[20]	Принятые бюджетные обязательства[20]	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	-
Бюджетные источники:	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Местный бюджет	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) «Адаптированы приоритетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	-
Бюджетные источники:	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Местный бюджет (всего) из них:	242,3	242,3	242,3	168,0	168,0	69,3	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

УТВЕРЖДЕН4

Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от 22.10.2026 № 27)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»[11,12]

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА[13]

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации»*							
1.1	Доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	возрастание	проценты	84,0	постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	86,0	-	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года[16]	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки[17]	Прогнозная дата наступления контрольной точки[56]	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ[18]	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации»									
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Инвалиды обеспечены техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации»	-	-	-	-	-	-	Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска)	Х	
1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Произведена отправка принятых заявлений инвалидов на получение технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации, совместно с ИПРА в Министерство труда и социального развития Ростовской области»	-	-	-	01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 31.12.2026	01.04.2026 01.07.2026	01.10.2026 31.12.2026	Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска)	Заявление инвалида и ИПРА	Заявления внесены в АИС «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» в количестве – 66 шт.
1.3.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключен договор-поручение о предоставлении технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам в 2026 году»	-	-	-	01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026	01.04.2006 01.07.2026	01.10.2026 31.12.2026	Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города	договор-поручение	С Министерством труда и социальной защиты Ростовской области заключен договор-поручение от 14.07.2026 № 61-СО

								Батайска)		
1.4	Контрольная точка 1.1.3. «Получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации инвалидам»	-	-	-	01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026	01.04.2026 01.07.2026	01.10.2026 31.12.2026	Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска)	акт сдачи – приемки товара (документ о приемке)	Согласно акту сдачи-приемки товара получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации в количестве – 5 единиц
1.5	Контрольная точка 1.1.4. «Выданы инвалидам технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации»	-	-	-	01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026	01.04.2026 01.07.2026	01.10.2026 31.12.2026	Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска)	акт приема-передачи товара	Выданы инвалидам технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации в количестве 5 единиц
1.6	Контрольная точка 1.1.5. «Переданы акты приема-передачи товара в Министерство труда и социального развития Ростовской области»	-	-	-	01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026	01.04.2026 01.07.2026	01.10.2026 31.12.2026	Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска)	акт приема-передачи товара	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100[19]	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств[20]	Принятые бюджетные обязательства[20]	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе:	x	x	x	x	x	0	-
Бюджетные источники:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	0	-
Мероприятие (результат) «Инвалиды обеспечены техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации в полном объеме» (всего), всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Бюджетные источники:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-