КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.10.2025 № 34 город Батайск

Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2025 года

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника управления МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» С. Н. Арсеньева

Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам за 9 месяцев 2025 года, согласно приложению.
2. Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» С.Н. Арсеньеву продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
3. Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

Ляшенко И.С.

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам за 9 месяцев 2025 года разместить на официальном сайте Администрации города Батайска информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Коллегии,
Глава города Батайска В.Е. Куки

Решение вносит
МБУ «Управление гражданской
защиты города Батайска»

УТВЕРЖДЕН

Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от 24.10.2025 № 34)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА
«Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1 муниципальной программы « Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 100 процентов к 2030 году»								
1.1	Недопущение снижения уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия к месту вызова	возрастание	процент	90		100	-	
Цель 2 муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова 100 процентов от количества населения города Батайска к 2030 году»								
2.1	Доля населения города Батайска, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения	возрастание	процент	85		90	-	
Цель 3 муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения населения города Батайска – 100 процентов от оповещаемого населения действующей системой оповещения, 100 процентов от количества населения города Батайска к 2030 году»								
3.1	Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях	уменьшение	процент	0		7	-	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:	37300,9	36004,4	36004,4	30308,5	21973,2	61,0	
Бюджетные источники:	36004,4	36004,4	36004,4	30308,5	21249,4	59,0	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	36004,4	36004,4	36004,4	30308,5	21249,4	59,0	
Внебюджетные источники	1296,5	-	-	-	723,8	55,8	
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде» (всего), в том числе:	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	
Бюджетные источники:	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	

- Местный бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:	33270,9	31974,4	31974,4	27292,3	19037,0	59,5	
Бюджетные источники:	31974,4	31974,4	31974,4	27292,3	18313,2	57,3	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	31974,4	31974,4	31974,4	27292,3	18313,2	57,3	
Внебюджетные источники	1296,5				723,8	55,8	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе:	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
Бюджетные источники:	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Пожарная безопасность и безопасность на воде»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде»							
1.1	Проведение выездных рейдов по профилактике пожарной безопасности и по обеспечению безопасности на воде	возрастания	единиц	873	Наряд-задания, путевые листы	1141	Информационная система отсутствует	

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде»*									
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена пожарная безопасность и безопасность на воде»	-	-	1141	-	-	-	-	-	
1.1.1	Контрольная точка «Проведены рейды по обеспечению пожарной безопасности»	единиц	450	436	2025	01.01.2025-31.01.2025; 01.02.2025-28.02.202;0 01.03.2025-31.03.2025; 01.04.2025-30.04.2025; 01.05.2025-31.05.2025; 01.06.2025-30.06.2025 01.07.2025-31.07.2025; 01.08.2025-31.08.2025; 01.09.2025-30.09.2025	-	Климченко Андрей Викторович заместитель начальника МБУ «Защита», Начальник поисково-спасательной группы согласно приказа	Наряд-задания, путевые листы	Профилактические выезды проводились ежемесячно в общественных местах города Батайска.
1.1.2	Контрольная точка «Проведены рейды по обеспечению безопасности на воде»	единиц	450	437	2025	01.01.2025-31.01.2025; 01.02.2025-28.02.202;0 01.03.2025-31.03.2025;	-	Степанко Сергей Сергеевич Начальник группы обеспечения МБУ «защита»,	Наряд-задания, путевые листы	Профилактические выезды проводились ежемесячно по водным объектам города Батайска

						01.04.2025-30.04.2025; 01.05.2025-31.05.2025; 01.06.2025-30.06.2025 01.07.2025-31.07.2025; 01.08.2025-31.08.2025; 01.09.2025-30.09.2025		Начальник поисково-спасательной группы согласно приказа		
1.1.3	Контрольная точка «Установлен особо противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности»	-	-	-	2025	28.04.2025	-	Харсеева Елена Владимировна Заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике	Постановление Правительств Ростовской области от 28.04.2025 № 323 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ростовской области»	
1.1.4	Контрольная точка «Проведен «День безопасности на воде»	-	-	-	Май 2025	23.05.2025	-	Харсеева Елена Владимировна Заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике	План основных мероприятий в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	
1.1.5	Контрольная точка «Проведено пожарно-тактические учение»	шт	-	-	2025	18.04.2025	-	Арсеньев Сергей Николаевич Начальник МБУ «Защита»	План основных мероприятий в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	
1.1.6	Контрольная точка «Организовано информирование населения через СМИ, сайт Администрации города о правилах поведения при купании	шт	-	-	Июня-август 2025 г.	Июнь 2025 г.	-	Мажугина Ольга Анатольевна Заместитель начальника МБУ «Защита», Начальник отдела МБУ «Защита»	План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах	

приложение 2

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде», в том числе:	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0	
Бюджетные источники:	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) «Обеспечена пожарная безопасность и безопасность на воде», всего, в том числе:	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0	
Бюджетные источники:	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций»							
1.1	Количество аттестованных спасателей, обеспечивающих готовность подразделения к действиям по предназначению	возрастания	человек	14	-	16	Информационная система отсутствует	

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций»*									
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование МБУ «Защита»»	процентов	-	100	-	-	-			
1.1.1	Контрольная точка «Проведено командно-штабное учение»	единиц	5	6	2025	01.01.2025--30.09.2025	-	Арсеньев Сергей Николаевич Начальник МБУ «Защита»	План основных мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности.	
1.1.2	Контрольная точка. «Внесены изменения и разработаны проекты нормативных правовых актов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	единиц	5	6	2025	01.01.2025-30.09.2025	-	Арсеньев Сергей Николаевич Начальник МБУ «Защита»	Постановления Администрации города Батайска	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», в том числе:	33270,9	31974,4	31974,4	27292,3	19037,0	59,5	
Бюджетные источники:	31974,4	31974,4	31974,4	27292,3	18313,2	57,3	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	31974,4	31974,4	31974,4	27292,3	18313,2	57,3	
Внебюджетные источники	1296,5				723,8	55,8	
Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование МБУ «Защита»», всего, в том числе:	33270,9	31974,4	31974,4	27292,3	19037,0	59,5	
Бюджетные источники:	31974,4	31974,4	31974,4	27292,3	18313,2	57,3	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	31974,4	31974,4	31974,4	27292,3	18313,2	57,3	
Внебюджетные источники	1296,5				723,8	55,8	

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения города Батайска, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»							
1.1	Охват населения муниципальной системой оповещения	возрастания	процент	78	-	90	Информационная система отсутствует	
1.2	Круглосуточный прием от населения и организаций сообщений, обработка данных, контроль принятых мер по предупреждению и ликвидации ЧС	возрастания	единица	113589	-	145000	Информационная система отсутствует	

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения города Батайска, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»									
1.1	Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения города Батайска	процент	-	100	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие (результат)Обеспечено функционирование системы-112	процент	-	100	-	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятие (результат)Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	процент	-	100	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Контрольная точка. Обеспечен охват населения муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях	-	-	-	2025 г	Март 2025, Сентябрь 2025	-	Арсеньев Сергей Николаевич Начальник МБУ «Защита»	Акт комплексной проверки	В марте и сентябре 2025 года была проведена командно-штабная тренировка, в рамках тренировки была проведена проверка системы оповещения, на

										основании этого был составлен акт
1.1.2	Контрольная точка Заключены соглашения с операторами сотовой связи по передачи СМС сообщений 112	-	-	-	2025 г	Январь 2025	-	Арсеньев Сергей Николаевич Начальник МБУ «Защита»	Соглашения с операторами связи	В 2025 году было заключено 5 соглашений (ПАО «Ростелеком», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС»
1.1.3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов 5Г	-	-	-	2025 г	Декабрь 2024	-	ООО «ГК «Вега»	Муниципальный контракт № 4000500 от 30.12.2024	Муниципальный контракт заключен на сумму 3500,0 тыс. руб.
1.1.4	Контрольная точка «Реализован перспективный план развития муниципальной системы дистанционного мониторинга природных пожаров на территории города Батайска Ростовской области	-	-	-	2025 г	-	-	Администрация города Батайска, МБУ «Защита», Финансовое управление города Батайска	Перспективный план развития муниципальной системы дистанционного мониторинга природных пожаров на территории города Батайска Ростовской области	
1.1.5	Контрольная точка «Заключен контракт на техническое обслуживание системы 112.	-	-	-	2025 г	Декабрь 2024	-	ООО «ГК «Вега»	Муниципальный контракт № 2024/61 от 23.12.2024	Муниципальный контракт заключен на сумму 240,0 тыс. руб.
1.1.6	Контрольная точка «Заключен контракт на предоставление доступа и использования линий связи»	-	-	-	2025 г	Январь 2025		ПАО «Ростелеком»	Муниципальный контракт № 0101/25 от 30.01.2025 г	Муниципальный контракт заключен на сумму 210,0 тыс. руб.
1.1.7	Контрольная точка «Обучены в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»	-	-	-	2025 г	21.03 - 31.03.2025		Арсеньев Сергей Николаевич	Свидетельство об обучении	Один сотрудник прошел обучение по программе ГОЧС

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», в том числе:	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
Бюджетные источники:	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование МБУ «Защита»», всего, в том числе:	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
Бюджетные источники:	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	3950,0	3950,0	3950,0	2936,2	2936,2	74,3	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-		