	






	

УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1: ] 


Коллегией Администрации города Батайска
(решение  от        №    )





ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ[footnoteRef:2] [2: ] 

«УПРАЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»,[footnoteRef:3] [3: ] 

ЗА 9 месяцев 2025 г. [footnoteRef:4] [4: ] 



1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной)  программы


	№
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ*
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система*
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	N 1 Цель муниципальной комплексной)  программы «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Батайска»

	1.1
	Количество безхозных объектов, выявленных для оформления и обращения в муниципальную собственность
	возрастание
	единица
	-
	
	157
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	1.2…
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
	возрастание
	проценты
	-
	
	101,3
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	
N 2 Цель муниципальной комплексной)  программы «Обеспечение поступления доходов в местный бюджет»

	2.1
	Исполнение плана по доходам
	возрастание
	проценты
	62,6
	Акт сверки финансового управления города Батайска с Комитетом по управлению имуществом города Батайска
	100,00
	-
	





3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)  программы
	Наименование муниципальной  (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (всего), 
в том числе:
	
34 332,6

	
34 332,6

	
34 332,6
	
28 147,5
	
21 757,8

	
63,4

	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	34 332,6
	34 332,6
	34 332,6
	28 147,5
	21 757,8

	63,4

	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации (всего) в том числе:
	1 676,1
	1 676,1
	1 676,1
	821,8
	607,9

	36,3

	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Бюджетные источники:
	1 676,1
	1 676,1
	1 676,1
	821,8
	607,9

	36,3

	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
1 676,1
	1 676,1
	1 676,1
	821,8
	
607,9

	
36,3

	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы (всего) в том числе:
	
32 656,5
	
32 656,5
	
32 656,5
	
27 325,7
	
21 149,9

	
64,8
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Бюджетные источники:
	
32 656,5
	
32 656,5
	
32 656,5
	
27 325,7
	
21 149,9
	
64,8
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
32 656,5
	32 656,5
	32 656,5
	27 325,7
	
21 149,9
	
64,8

	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



























ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИТВАТИЗАЦИИ»

ЗА 9 месяцев 2025 г.


1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача комплекса 1 процессных мероприятий «Привлечение в муниципальную собственность имущество, в том числе, бесхозяйные объекты»

	1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Батайск»
	возрастание
	проценты
	100,0
	
	
	
	

	1.2
	Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск»
	возрастание
	проценты
	93,0
	
	
	
	

	1.3
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения
	возрастание
	гектары
	5,7

	
	
	
	

	
	Задача комплекса 2 процессных мероприятий «Организована деятельность по обеспечению земельными участками»

	1.1.
	Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Батайск»
	возрастание
	проценты
	100,0
	
	
	
	

	1.2
	Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск»
	возрастание
	проценты
	93,0
	
	
	
	

	1.3
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения
	возрастание
	гектары
	5,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Привлечение в муниципальную собственность имущество, в том числе, бесхозяйные объекты»

	1.1
	Мероприятие (результат)
 «Оформлена техническая документация на объекты недвижимости»
	процент
	
	
	01.04.2025-
	01.04.2025-
	01.10.2025
	Носуля О.М.
	
	

	1.2
	Мероприятие (результат). Проведена оценка объектов муниципального имущества
	процент
	
	
	01.04.2025-
	01.04.2025-
	01.10.2025
	Носуля О.М.
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка. Закупка включена в план-график.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаева
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка. 
Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	
	
	
	
	
	
	
	МК № 17 от  18.03.на сумму 49 500,00 
№ 18 от 18.03.25 на сумму 33 000,00 
от 
№ 22 от 13.05.25 на сумму 49 500,00 

	

	1.2.3
	Контрольная точка. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаева
	Акт № 71н от 01.04 на сумму 33 000,00
акт № 70 от 15.04 на сумму 49 500,00
Акт 16 от 16.06 на сумму 49 500,00

	

	1.2.4
	Контрольная точка.
 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаева
	п/п №  555774 от 04.04. на сумму 33000,00, 
п/п  813690 от 17.04. на сумму 49 500,00
 п/п №  799968 от 16.06. на сумму 49 500,00
	

	1.3.
	Мероприятие (результат).
Обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка. 
Закупка включена в план-график.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Дадашева
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка. 
Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаеваа
	МК № 79  от  29.01.2025 на сумму 
289 779,00 рублей

	

	1.3.3
	Контрольная точка. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	
	
	
	
	
	
	
	Акт 820  от 01.04. на сумму  94 494,75 рублей
	

	1.3.4
	Контрольная точка. 
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаева
	п/п №  555778 от 04.04. на сумму  94 494,75
	

	1.3.5
	Контрольная точка. 
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	процент
	100
	100
	
	
	01.10
	Дадашева
	Контракт от 21.07.2025    № 31, акт 202 от 06.08.2025-72000,00, п/п 737080 от 13.08.2025; 72 000,00 руб.  
	

	1.3.6
	Контрольная точка. 
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	процент
	100
	100

	
	
	01.10
	Дадашева
	Контракт от 19.09.2025  № 32 -22000,00
	

	
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Организована деятельность по обеспечению земельными участками»



	2.1.
	Мероприятие (результат). Осуществлено предоставление земельных участков для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие (результат). Увеличена площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом
	
	
	
	
	
	01.10.2025
	
	35 755,4 м2
	

	    2.3
	Мероприятие (результат).
Проведены кадастровые работы по установлению границ и образованию новых земельных участков
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка. Закупка включена в план-график.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка. Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаева
	МК
от 03.02.25 № 6 на сумму 96 163,22 от 18.03.2025
от
от 10.04.25 № 20 на сумму 97 340,00
от 23.06.25 №  26 на сумму 206 496,20

	

	2.3.3
	Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаева
	Акт б/н от 03.03. на сумму 44 228,79, 
акт б/н от 17.03 на сумму 16 689,47, акт б/н от 17.03. на сумму             6 350,39, акт б/н от 17.03. на сумму 12 700,78, акт б/н от 01.04. на сумму 16 193,79, акт б/н от 05.05. на сумму 6350,00
 акт б/н от 05.05 на сумму 8435,12,
акт б/н от 23.05 на сумму 19 051,17, акт б/н от 02.06 на сумму 57 153,51, акт б/н от 02.06 на сумму        6 350,39
	

	2.3.4.
	Контрольная точка. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	процент
	100
	100
	01.04.2025
	01.04.2025
	01.07.2025
	Минаева
	п/п № 34107 от 05.03. на сумму 44 228,79, 
п/п № 324812 от 19.03 на сумму 16 689,47, 
п/п №  324813 от 19.03. на сумму                       6 350,39, 
п/п № 324814 от 19.03. на сумму 12 700,78, 
п/п № 555773от 04.04. на сумму 16 193,79,
 п/п № 228541 от 16.05. на сумму 6350,00
п/п № 228542 от 13.05 на сумму 8435,12,
п/п №  445426 от 26.05 на сумму 19 051,17,  п/п №   680626 от 09.06 на сумму 57 153,51 п/п №  680617 от 09.06 на сумму                    6 350,39
	
















4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  и приватизации (всего), 
в том числе:
	1676,1
	1 676,1
	1 676,1
	821,8
	607,9
	36,3

	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Бюджетные источники:
	1676,1
	1 676,1
	1 676,1
	821,8
	607,9
	36,3
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	1676,1
	1 676,1
	1 676,1
	821,8
	607,9
	36,3
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	1.1. Мероприятие (результат) «Проведена оценка объектов муниципального имущества» , всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	

300,00
	300,00
	300,00
	204,0
	204,0
	
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
		

300,00
	300,00
	300,00
	204,0
	204,0
	
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Мероприятие (результат) «Обеспечен учет муниципального имущества в программном комплексе» , всего, в том числе:
	

976,1
	976,1
	976,1
	289,8
	159,6
	
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Бюджетные источники:
	
976,1
	
976,1
	
976,1
	
289,8
	
159,6
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	

976,1
	976,1
	976,1
	289,8
	159,6
	
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	1.3. Мероприятие (результат) «Проведены кадастровые работы по установлению границ и образованию новых земельных участков» , всего, в том числе:
	

400,00
	400,0
	400,0
	400,0
	244,3

	
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Бюджетные источники:
	
400,00
	
400,0
	
400,0
	
400,0
	
244,3
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	

400,00
	400,0
	400,0
	400,0
	244,3

	
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	






















ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ЗА 9 месяцев 2025 г.


1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача комплекса  процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования аппарата управления»

	1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Исполненные расходные обязательства
	возрастание
	проценты
	40
	
	99,7
	Информационная система отсутствует
	





3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий


	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования аппарата управления»

	1.1
	Мероприятие (результат)
 «Обеспечена деятельность Комитета по управлению имуществом города Батайска
	процент
	40
	100
	01.07.2025-
	01.07.2025-
	01.10.2025
	
	
	






4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:
	32 656,5
	32 656,5
	32 656,5
	27 325,8
	21 149,9
	64,8
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Бюджетные источники:
	32 656,5
	32 656,5
	32 656,5
	27 325,8
	21 149,9
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	



	

- Местный бюджет, из них
	32 656,5
	32 656,5
	32 656,5
	27 325,8
	21 149,9
	64,8
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	914 0113 1640200110 120
	

30 902,0
	30 902,0
	30 902,0
	26 003,9
	20 125,3
	65,1
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	914 0113 1640200190 240
	

1 752,9
	
1 752,9
	
1 752,9
	
1 321,1
	
1 023,5
	58,3
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	914 0113 1640299990 850
	

1,6
	1,6
	1,6
	1,1
	1,1
	68,8
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)


















































 
                                                                                       Приложение 8  
                                                                            к методическим рекомендациям по
                                                                              разработке и реализации 
                                                                           муниципальных программ 
                                                                             города Батайска 
Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025года
	
	
	
	


Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2024 № 563.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 34 332,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34 332,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяце 2025 года составило 21 757,8 тыс. рублей или 63,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» включает                     в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект  – «______________________»;
Комплексы процессных мероприятий:
1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом                                              и приватизации»;
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
В рамках муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью»
в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальных (комплексной) программы: 
1.1. Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Батайск»;
1.2. Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск»;
1.3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения;
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения ____ показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).
На реализацию комплекса процессных мероприятий муниципального проекта «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1 676,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 676,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 607,9 тыс. рублей или 36,3 процентов.
На реализацию комплекса процессных мероприятий муниципального проекта «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 32 656,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 32 656,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 21 149,9 тыс. рублей или 64,8 процентов.

В рамках  муниципального или регионального проекта «..»   в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).
Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.
Достижение задач  муниципального или регионального проекта «…..» оценивается на основании ___ контрольных точек.
По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).
Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты
указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);
указывается фактический результат контрольной точки (контрольное точка __);
….
Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.
По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:
контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;
контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;
………………………………………………………………………………………….
В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей









