

                                 Таблица № 1


	
	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1: Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.] 


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025  №39)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[footnoteRef:2] [2: При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.] 

[bookmark: _Hlk204077239]«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» 

ЗА 9 месяцев 2025 года [footnoteRef:3] [3: Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.




] 












1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

	№
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ*
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система*
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск»»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска»
	




возрастающий
	




единиц
	




    50
	Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597
	




343
	




отсутствует
	

	1.2
	


Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по приобретению и установке оборудования для детских площадок»
	


возрастающий
	


единиц
	
	Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597
	



-


	



Отсутствует
	





2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)  программы

	[bookmark: _Hlk205286949]


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск»
 (всего), в том числе:
	15 207,0
	15 207,0
	15 207,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	15 207,0
	15 207,0
	15 207,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	5 207,0
	5 207,0
	5 207,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект «Благоустройство территорий»
	12 407,0
	12 407,0
	12 407,0
	0,00
	0,00
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	    2 407,0
	2 407,0
	2 407,0
	0,00
	0,00
	

0,0


0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» (всего), в том числе:
	
2 000,0

	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» (всего), в том числе:
	
800,0

	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	















[bookmark: _Hlk210655304]Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025  №39)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Благоустройство общественных территорий города Батайска»
ЗА 9 месяцев 2025 года























                                     1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышен уровня благоустройства общественных территорий многоквартирных домов»

	1.2
	Количество благоустроенных общественных территорий города Батайска
	возрастающий
	единиц
	-
	Реестр муниципального имущества
	-
	отсутствует
	





3.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Задача, мероприятие(результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска/органа Администрации города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Благоустройство общественных территорий города Батайска»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия на разработку, актуализацию сметной документации в текущих ценах

»
	Х
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Х
	информационная система отсутствует

	[bookmark: _Hlk180754665]2.
	Контрольная точка 1.1.1
Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов 
	28 февраля
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Соглашение
	информационная система отсутствует

	2.
	Контрольная точка 1.1.1 
Определен адресный перечень объектов благоустройства
	март – апрель 
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	[bookmark: _Hlk180754760]4.
	Контрольная точка 1.1.3 закупки включены в план-график закупок
	март – май 
2025 

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	План-график закупок товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.1.4
Заключен муниципальный контракт
	Июнь-июль
 2025 

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	информационная система отсутствует

	6.
	Контрольная точка 1.1.5
Предоставлены сведения о выполненных работах
	Август - сентябрь 2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Акты выполненных работ
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 1.1.6 Произведена оплата по муниципальному контракту
	Октябрь-ноябрь
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Платежные поручения
	информационная система отсутствует








4.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» (всего), в том числе:
	800,0

	800,0

	800,0

	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	
800,0

	
800,0

	
800,0

	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат): «Реализованы мероприятия на разработку, актуализацию сметной документации в текущих ценах» (всего), в том числе:
	
800,0

	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	





Таблица №2

	
	Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025  №39)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Благоустройство дворовых территорий города Батайска»
ЗА 9 месяцев 2025 года























                                     1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышен уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов»

	1.1
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Батайска 
	возрастающий
	единиц
	343
	Реестр муниципального имущества
	343
	отсутствует
	

	1.2
	Количество благоустроенных общественных территорий города Батайска
	возрастающий
	единиц
	-
	Реестр муниципального имущества
	-
	отсутствует
	



2.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Задача, мероприятие(результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска/органа Администрации города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. Задача комплекса процессных мероприятий  «Благоустройство дворовых территорий города Батайска»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска»
	Х
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Х
	информационная система отсутствует

	2.
	Контрольная точка 1.1.1
Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов 
	28 февраля
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Соглашение
	информационная система отсутствует

	2.
	Контрольная точка 1.1.1 
Определен адресный перечень объектов благоустройства
	март – апрель 
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.1.3 закупки включены в план-график закупок
	март – май 
2025 

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	План-график закупок товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.1.4
Заключен муниципальный контракт
	Июнь-июль
 2025 

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	информационная система отсутствует

	6.
	Контрольная точка 1.1.5
Предоставлены сведения о выполненных работах
	Август - сентябрь 2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Акты выполненных работ
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 1.1.6 Произведена оплата по муниципальному контракту
	Октябрь-ноябрь
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Платежные поручения
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по приобретению оборудования для детских площадок»

	
	Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по приобретению оборудования для детских площадок»
	
	
	
	

	2.
	Контрольная точка 1.1.1
Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов 
	28 февраля
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Соглашения
	информационная система отсутствует

	2.
	Контрольная точка 1.1.1 
Определен адресный перечень объектов благоустройства
	март – апрель 
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.1.3 Предоставлены коммерческие предложения на оборудование
	март – май 
2025 

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Расчет начальной максимальной цены контракта
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.1.3 закупки включены в план-график закупок
	март – май 
2025 

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	План-график закупок товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.1.4
Заключен муниципальный контракт
	Июнь-июль
 2025 

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	информационная система отсутствует

	6.
	Контрольная точка 1.1.5
Предоставлены сведения о поставленных товарах
	Август - октябрь 2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Акты выполненных работ
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 1.1.6 Произведена оплата по муниципальному контракту
	Октябрь-ноябрь
2025

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Платежные поручения
	информационная система отсутствует



3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска»
	единиц
	
	343
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	2.
	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Приобретено и установлено оборудование для детских площадок»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по приобретению и установке оборудования для детских площадок»
	единиц
	
	0
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	





4.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» (всего), в том числе:
	2000,0

	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	        0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по приобретению и установке оборудования для детских площадок» (всего), в том числе:
	
2000,0

	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	














[bookmark: _Hlk205387173]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» на 2025 год 



по итогам 9 месяцев 2025 года


[bookmark: _Hlk205387395]Муниципальная (комплексная) программа города «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 20.12.2017 № 2207.

В 2025 году на реализацию программы предусмотрено сводной бюджетной росписью – 15 207,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» включает в себя следующие структурные элементы:
· Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды";
· Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство дворовых территорий города Батайска".

1.1. Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"

Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках регионального проекта «региональный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
В рамках муниципального проекта планируется к реализации следующие мероприятия:
Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки.
 На реализацию муниципального проекта выделено 12 407,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 10 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на приобретение и установку детского оборудования, детских площадок.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _2_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 2_, с нарушением установленного срока – _0.
 Достижение контрольных точек запланировано до конца года


1.2. Комплекс процессных мероприятий " Благоустройство дворовых территорий города Батайска "

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 2 000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуется следующая задача:
· Повышен уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (установка приобретенного в рамках проекта оборудования);
Достижение контрольных точек запланировано до конца года.

4.3 Комплекс процессных мероприятий " Благоустройство общественных территорий города Батайска

           На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуется следующая задача:
· Повышен уровень благоустройства общественных территорий (установка приобретенного в рамках проекта оборудования);
Достижение контрольных точек запланировано до конца года.



