

                                 Таблица № 1


	
	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1: Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.] 


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 № 38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[footnoteRef:2] [2: При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.] 

[bookmark: _Hlk204077239]«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»[footnoteRef:3],[footnoteRef:4] [3:  Указывается наименование муниципальной программы.]  [4: Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. ] 

ЗА 9 месяцев 2025 года [footnoteRef:5] [5: Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.




] 









1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной)  программы

	№
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ*
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система*
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Батайска, в том числе путем увеличения доли населения города Батайска, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году» 

	1.
	Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска
	убывающая
	Тыс. кв.м.
	16,2
	Реестр муниципального имущества
	18,2
	отсутствует
	

	2.
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	возрастающий
	ведомственный
	88,7
	Реестр муниципального имущества
	88,70
	Отсутствует
	

	3.
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами
	возрастающий
	ведомственный
	88,7
	Реестр муниципального имущества
	88,70
	Отсутствует
	

	4.
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	убывающая
	процентов
	16,5
	Реестр муниципального имущества
	17,45
	Отсутствует
	

	5.
	Количество аварий в сфере ЖКХ
	убывающая
	единиц
	1
	Реестр муниципального имущества
	2
	Отсутствует
	















2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной  (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), 
в том числе:
	343 599,4
	343 599,4
	343 599,4
	61 155,7
	50 832,2
	14,8
	

	Бюджетные источники:
	343 599,4
	343 599,4
	343 599,4
	61 155,7
	50 832,2
	14,8
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	244 023,9
	244 023,9
	244 023,9
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	99 575,5
	99 575,5
	99 575,5
	61 155,7
	50 832,2
	51,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска" по региональному проекту "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области"
	10 800,6
	10 800,6
	10 800,6
	0,00
	0,00
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	0,00
	10 800,6
	10 800,6
	0,00
	0,00
	0,00
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	0,00
	10 800,6
	10 800,6
	0,00
	0,00
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk203725313]1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие Жилищного хозяйства в городе Батайске» (всего), в том числе:
	      6 105,8
	6 105,8
	6 105,8
	3 865,7
	3 303,4
	54,1
	

	Бюджетные источники:
	6 105,8
	6 105,8
	6 105,8
	3 865,7
	3 303,4
	54,1
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	6 105,8
	6 105,8
	6 105,8
	 3 865,7
	3 303,4
	54,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,00
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,00
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,00
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск"
	319 618,0
	319 618,0
	319 618,0
	50 215,0
	47 528,8
	14,9
	

	Бюджетные источники:
	319 618,0
	319 618,0
	319 618,0
	50 215,0
	47 528,8
	14,9
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	244 023,9
	244 023,9
	244 023,9
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	75 594,1
	75 594,1
	75 594,1
	50 215,0
	47 528,8
	            62,9
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	











Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 №38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Комплекс процессных мероприятий «Развитие Жилищного хозяйства в городе Батайске»

ЗА 9 месяцев 2025 года





















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска»
	убывающий
	Тыс. кв.м.
	16,2
	Реестр муниципального имущества
	18,2
	отсутствует
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске
	убывающий
	Тыс. кв.м.
	16,2
	Реестр муниципального имущества
	18,2
	отсутствует
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящиеся в собственности города Батайска
	
	
	
	15.01.2025

	15.01.2025
	

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Соглашения, заключенные между УЖКХ г. Батайска и ТСЖ,  б/н от 01.06.2020, 01.03.2021, 18.12.2024, 16.05.2022 некоммерческой организацией «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» 132 МО от 30.04.2015
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Предоставлены платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска
	
	
	
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря 
2025 г.;
	01.07.2025
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Счета, акты, реестры на оплату                 1 от 10.02.2025, 2 от 10.03.2025, 3 от 10.04.2025, 4 от 10.05.2025, 5 от 10.06.2025, 6 от 10.07.2025, 7 от 10.08.2025, 8 от 10.09.2025
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Оплачены предоставленные платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска
	
	
	
	1 июля
2025 г.;


1октября
2025 г.;
22 декабря 
2025 г.;
	01.07.2025
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Платежные поручения 605156 от 11.02.2025, 719269 от 11.04.2025, 483751 от 28.05.2025, 376220 от 24.01.2025, 794716 от 16.04.2025, 444039 от 25.06.2025 258972 от 15.09.2025, 258981 от 15.09.2025, 258980 от 15.09.2025 258982 от 15.09.2025
	

	2.
	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске
	
	
	
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.2. Заключено соглашение на выполнение работ, оказание услуг
	
	
	
	30.06.2025
	08.04.2025
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Соглашение 04-16 от 08.04.2025
о предоставлении из бюджета города Батайска субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»
на проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ворошилова, 11
	

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2.
Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	30.11.2025
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Акт выполненных работ №1 от 01.07.2025
	

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	20.12.2025
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Платежные поручения
379372 от 20.05.2025,
300151 от 14.07.2025 
	












3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий (всего), 
в том числе:
	6 105,8
	6 105,8
	6 105,8
	3 865,7
	3 303,4
	54,1
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	6 105,8
	6 105,8
	6 105,8
	3 865,7
	3 303,4
	54,1
	

	Внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска», всего, в том числе:
	3 233,4
	3 233,4
	3 233,4
	1 035,2
	753,3
	23,3
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	3 233,4
	3 233,4
	3 233,4
	1 035,2
	753,3
	23,3
	

	Внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске», всего, в том числе:
	2 872,4
	2 872,4
	2 872,4
	2830,5
	2 550,1
	88,8
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	2 872,4
	2 872,4
	2 872,4
	2830,5
	2 550,1
	88,8
	

	Внебюджетные источники
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Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 №38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска»
ЗА 9 месяцев 2025 года






















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей»

	1.1
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами
	возрастающий
	единиц
	88,7
	
	88,70
	информационная система отсутствует
	

	N.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Задача «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства»


	N.n.
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города
	возрастающий
	единиц
	88,7
	
	88,70
	информационная система отсутствует
	








2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	
	88,7
	88,7
	2025-2030
	-
	2025-2030
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	-
	-
	1 февраля
2025 г.;
	1 февраля
2025 г.;
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	план-график закупок
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	
	
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;

	
1октября
2025 г.;
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Реестр муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг                         04-07 от 07.04.2025,      
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;

	1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
      30 декабря 
2025 г.;

	1 июля
2025 г.;

	1октября
2025 г.;
      30 декабря 
2025 г.;

	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Платежные поручения
	

	2. Задача «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	
	
	
	2025-2030
	
	2025-2030
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	Условная единица
	1
	1
	1 февраля
2025 г.;

	1 февраля
2025 г.;

	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	план-график закупок
	

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	
	
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;

	1октября
2025 г.;
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Реестр муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг                             04-08 от  07.04.2025,    07-06 от 21.07.2025,        07-07                21.07.2025,    08-09 19.08.2025,           08-10                19.09.2025
	

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;

	1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
1 от 21.07.2025, 1 от 19.08.2025, 1 от 29.09.2025 
	

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;

	1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Платежные поручения
258972                от 15.09.2025      258981                      от 15.09.2025        258980                   от 15.09.2025
258982                  от 15.09.2025
	





4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска», в том числе:
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	
	

	Бюджетные источники:
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	
	

	Бюджетные источники:
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


____________________________






















Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025    № 38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»»

ЗА 9 месяцев 2025





















3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1.	Задача «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества»

	1.1.
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами
	возрастание
	штук
	2
	
	2
	информационная система отсутствует
	

	1.2.
	Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска, в которых был произведен ремонт
	возрастание
	Кв. м
	1
	
	1
	информационная система отсутствует
	

	N
	2. Задача «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность»

	1.4.
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами
	возрастание
	штук
	1
	
	1
	информационная система отсутствует
	

	3.	Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти»

	
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами
	возрастание
	штук
	1
	
	1
	информационная система отсутствует
	

	4.	Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска»

	1.5.
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами
	возрастание
	Условные единиц
	3
	
	3
	информационная система отсутствует
	
















3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1.	Задача «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества»
	
	-
	-
	Х
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества»
	штук
	
	2
	1 февраля
2025 г.;
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	План-график закупок товаров, работ, услуг
	

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества»
	Кв. м
	
	1
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;

	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок  

	

	1.1.3.
	Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества»
	штук
	
	1
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	Акт выполненных работ  02 от 15.01.2025, 14 от 10.02.2025, 02-1 от  10,02,2025, 11 от 10.03.2025, 17 от 10.04.2025
18 от 19.08.2025
	

	2. Задача «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность»

	2.1.
	Мероприятие (результат)
«Произведена оплата имущественных налогов»
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	«Произведена оплата имущественных налогов»
	
	
	
	28 февраля
2025 г.
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	3.	Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти»

	3.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска»
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	

	4.	Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска»

	4.1.
	Мероприятие (результат)
«Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области»
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение (тепловая энергия) в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2024 году за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета
	
	
	
	1 февраля
2025 г.;
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	План-график закупок товаров, работ, услуг
	







4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»» (всего), 
в том числе:
	319 618,0
	319 618,0
	319 618,0
	50 215,0
	47 528,8
	14,9
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	244 023,9
	244 023,9
	244 023,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	75 594,1
	75 594,1
	75 594,1
	49 215,0
	47 528,8
	62,9
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества», всего, в том числе:
	16 218,8
	16 218,8
	16 218,8
	10 871,2
	10 819,9
	66,7
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	16 218,8
	16 218,8
	16 218,8
	10 871,2
	10 819,9
	66,7
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества»,
	2 450,0
	2 450,0
	2 450,0
	2 370,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	     2 450,0
	2 450,0
	2 450,0
	
2 370,0





	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества»
	1 190,0
	1 190,0
	1 190,0
	205,9
	129,2
	10 9
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	1 190,0
	1 190,0
	1 190,0
	205,9
	129,2
	10,9
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат)
«Произведена оплата имущественных налогов»
	13 244,5
	13 244,5
	13 244,5
	11 586,1
	11 586,1
	87,5
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	13 244,5
	13 244,5
	13 244,5
	11 586,1
	11 586,1
	87,5
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска»
	40 026,1
	40 026,1
	40 026,1
	23 843,5
	23 843,5
	59,6
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	40 026,1
	40 026,1
	40 026,1
	23 843,5
	23 843,5
	59,6
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат)
«Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области»
	246 488,6
	246 488,6
	246 488,6

	1 338,3
	1 150,1
	0,5
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	244 023,9
	244 023,9
	244 023,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	2 464,7
	2 464,7
	2 464,7
	1 338,3
	1 150,1
	46,7
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	






   

Приложение № 8
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ 
города Батайска





Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» на 2025 год 
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 383. 

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» включает в себя следующие структурные элементы:
· [bookmark: _Hlk206002207]Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска";
· Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
· [bookmark: _Hlk206003119]Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
· [bookmark: _Hlk206004910]Комплекс процессных мероприятий "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск"


1.1. [bookmark: _Hlk206002248]Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска"

Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска» реализуется в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области».
В рамках муниципального проекта планируется к реализации следующие мероприятия:
· реконструкция линий электропередач и устройство наружного (уличного) освещения в ДНТ «Донская чаша»;
· технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения микрорайона Залесье.
На реализацию муниципального проекта выделено 10 800,6 тыс. рублей.
По итогам 9 месяцев 2025 года контрольные точки не достигнуты. Достижение оставшихся контрольных точек запланировано до конца года при условии выделения денежных средств областного бюджета.

1.2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» предусмотрено сводной бюджетной росписью 6 105,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3 303,4 тыс. рублей или 54,1 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуется следующая задача:
· Создание условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска (оплата взносов по капитальному ремонту общедомового имущества).
[bookmark: _Hlk206007131]По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _8_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 8_, с нарушением установленного срока – _0.

1.3. Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 7 075,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Создание условий по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей;
· Создание условий по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства (разработка ПСД на строительство водопроводных линий).
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _2_ контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 8_, с нарушением установленного срока – _0.

1.4. Комплекс процессных мероприятий "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск"

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 319 618,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 244 023,9 тыс. рублей.   Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 47 528,8 тыс. рублей или 14,9 процентов, в том числе из местного бюджета 47 528,8 тыс. рублей или 62,9 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуется следующая задача:
· Создание условий для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества (содержание и ремонт насосных станций, муниципальных квартир, инвентаризация бесхозного имущества);
· Оплата налогов за муниципальную собственность (транспортный и земельный налог);
· Обеспечения функций органа муниципальной власти (расходы Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска);
· Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска (субсидии на возмещение разницы в тарифах).
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _17_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 17_, с нарушением установленного срока – _0.
Достижение контрольных точек запланировано до конца года.





