


	
	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1: Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.] 


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 №37)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ[footnoteRef:2] [2: При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.] 


[bookmark: _Hlk204077239][bookmark: _Hlk205200192]«Охрана окружающей среды благоустройство»[footnoteRef:3],[footnoteRef:4] [3:  Указывается наименование муниципальной программы.]  [4: Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. ] 


ЗА 9 месяцев 2025 года [footnoteRef:5] [5: Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.




] 












1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

	№
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ*
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система*
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории города Батайска для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов

	1.
	Площадь фактически благоустроенной территории    зеленых насаждений общего пользования
	возрастающий
	Тыс. кв.м.
	203,1
	Муниципальные контракты, акты выполненных работ
	203,1
	отсутствует
	






2. [bookmark: _Hlk210639046]Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной  (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» всего, 
в том числе:
	49 638,8
	48 780,6
	48 780,6
	24 315,1
	20 783,2
	42,6
	

	Бюджетные источники:
	49 638,8
	48 780,6
	48 780,6
	24 315,1
	20 783,2
	42,6
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	3 777,8
	2 919,6
	2 919,6
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	45 861,0
	45 861,0
	45 861,0
	24 315,1
	20 783,2
	42,6
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.Муниципальный проект " Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска"
	4 687,1
	3 828,9
	3 828,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	4 687,1
	3 828,9
	3 828,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	3 777,8
	2 919,6
	2 919,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	909,3
	909,3
	909,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk203725313]1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска), в том числе:
	
23 453,7

	23 453,7
	23 453,7
	12 755,1
	12 158,0
	51,8
	

	Бюджетные источники:
	23 453,7
	23 453,7
	23 453,7
	12 755,1
	12 158,0
	51,8

	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	23 453,7
	23 453,7
	23 453,7
	12 755,1
	12 158,0
	51,8
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «город Батайск»
	21 498,0
	21 498,0
	21 498,0
	11 560,0
	8 625,2
	40,1
	

	Бюджетные источники:
	21 498,0
	21 498,0
	21 498,0
	11 560,0
	8 625,2
	40,1
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	21 498,0
	21 498,0
	21 498,0
	11 560,0
	8 625,2
	40,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	













Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 №37)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска»

ЗА 9 месяцев 2025 года






















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»

	1.1
	Количество обслуживаемых городских фонтанов
	возрастающий
	штука
	1
	Муниципальный контракт
	1
	отсутствует
	

	
	2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города»

	1.2
	Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города
	возрастающий
	кв.м.
	203,1
	Муниципальные контракты, акты выполненных работ
	203,1
	отсутствует
	

	1.3
	Количество обслуживаемых детских площадок
	возрастающий
	штука
	15
	Муниципальный контракт
	15
	отсутствует
	

	
	3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду»

	1.4
	Объем вывоза свалочных очагов
	возрастающий 
	Кубический метр
	2420
	Муниципальные контракты,
Акты выполненных работ
	4524
	отсутствует
	

	
	4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения»

	1.5
	Площадь содержания мест захоронения
	воз возрастающий
	га
	19
	Муниципальные контракты,
Акты выполненных работ
	19
	отсутствует
	





2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	1
	1
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	1
	1
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	02.04.2025
	
	
	Муниципальный контракт от 02.04.2025 № 04-02
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	1
	1
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	
	31.10.2025
	
	
	Срок выполнения работ до 30.12.2025

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	1
	1
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	
	09.11.2025
	
	
	

	2
	2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	9
	1
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	9
	1
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	31.01.2025
28.02.2025
22.03.2025
01.04.2025
17.04.2025
30.04.2025
30.05.2025
	
	
	Муниципальные контракты       01-21 от 31.01.25
01-20 от 31.01.25 04-13 от 10.04.25 03-05 от 17.03.25 01-02 от 27.12.24 09-47 от 30.09.24 04-06 от 30.04.25
08-15 от 27.08.25
08-03 от 01.08.25
09-03 от 02.09.25
08-03 от 22.08.25
09-02 от 03.09.25 
	

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	7
	1
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	20.02.2025
20.02.2025
01.04.2025
16.04.2025
23.05.2025
	
	
	акты выполненных работ
	

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	7
	1
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	27.02.2025
28.02.2025
04.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
24.06.2025
24.06.2025
31.07.2025
05.08.2025
25.08.2025
15.09.2025
	
	
	Платежные поручения 
258984 от 15.09.25
378922 от 25.09.25
378971 от 25.09.25
378923 от 25.09.25
378924 от 25.09.25

	

	3
	3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду»

	3.1.1.
	Мероприятие (результат)
«Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	1
	4
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	1
	4
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	22.01.2025
27.01.2025
14.02.2025
24.03.2025
	
	
	Муниципальные контракты        06-07 25.06.2025 432-589-067663/25                       от 16.04.2025 
	

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	1
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	10.02.2025
10.02.2025
08.04.2025
23.05.2025
	
	
	акты выполненных работ
	

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	1
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	13.02.2025
13.02.2025
11.04.2025
28.05.2025
	
	
	Платежные поручения
	

	4
	4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения»

	4.11.
	Мероприятие (результат)
«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	--
	--
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	4.1.1.
	Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	1
	4
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	4.1.2.
	Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	1
	4
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	21.01.2025
14.03.2025
24.03.2025
10.04.2025
	
	
	Муниципальные контракты
	

	4.1.3.
	Контрольная точка 4.1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	1
	4
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	10.02.2025
07.04.2025
16.04.2025
15.05.2025
	
	
	Акты выполненных работ
	

	4.1.4.
	Контрольная точка 4.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	1
	4
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	14.02.2025
11.04.2025
24.04.2025
21.05.2025
	
	
	Платежные поручения
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» (всего), в том числе:
	23 453,7
	23 453,7
	23 453,7
	12 755,1
	12 158,0
	51,8
	

	Бюджетные источники:
	23 453,7
	23 453,7
	23 453,7
	12 755,1
	12 158,0
	51,8
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	23 453,7
	23 453,7
	23 453,7
	12 755,1
	12 158,0
	51,8
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе:
	538,3
	538,3
	538,3
	536,2
	0,0
	0,0
	Срок выполнения работ по 30.12.2025

	Бюджетные источники:
	538,3
	538,3
	538,3
	536,2
	0,0
	0,0
	Срок выполнения работ по 30.12.2025

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	538,3
	538,3
	538,3
	536,2
	0,0
	0,0
	Срок выполнения работ по 30.12.2025

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города»
	11 066,5
	11066,5
	11066,5
	6 523,3
	6 462,4
	58,4
	

	Бюджетные источники:
	11 066,5
	11066,5
	11066,5
	6 523,3
	6 462,4
	58,4
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	11 066,5
	11066,5
	11066,5
	6 523,3
	6 462,4
	58,4
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по экологической обстановки территории города» (всего), в том числе:
	842,5
	842,5
	842,5
	536,2
	0,0
	0,0
	Срок выполнения работ по 30.12.2025

	Бюджетные источники:
	842,5
	842,5
	842,5
	536,2
	0,0
	0,0
	Срок выполнения работ по 30.12.2025

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	842,5
	842,5
	842,5
	536,2
	0,0
	0,0
	Срок выполнения работ по 30.12.2025

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk205368647]Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» (всего), в том числе:
	5 116,7
	5116,7
	5116,7
	3000,0
	3000,0
	58,6
	Выполнение работ носит помесячный характер

	Бюджетные источники:
	5 116,7
	5116,7
	5116,7
	3000,0
	3000,0
	58,6
	Выполнение работ носит помесячный характер

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	5 116,7
	5116,7
	5116,7
	3000,0
	3000,0
	58,6
	Выполнение работ носит помесячный характер

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения»
(всего), в том числе:
	5 889,7
	5 889,7
	5 889,7
	2695,6
	2695,6
	45,8
	

	Бюджетные источники:
	5 889,7
	5 889,7
	5 889,7
	2695,6
	2695,6
	45,8
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	5 889,7
	5 889,7
	5 889,7
	2695,6
	2695,6
	45,8
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	







Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 №37)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования
 «Город Батайск»»
ЗА 9 месяцев 2025 года





















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию»

	1.1
	Расчищенная площадь земельных участков от ила и поросли
	возрастающий
	единиц
	1
	Муниципальные контракты
	1
	информационная система отсутствует
	

	2.
	2. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан»

	2.1
	Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу)
	возрастающий
	штука
	198
	Акты выполненных работ
	350
	информационная система отсутствует
	

	2.2
	Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей
	возрастающий
	Тыс. кв.м
	73,8
	Муниципальные контракты
	180
	информационная система отсутствует
	

	2.3
	Количество отловленных животных
	возрастающий
	штука
	32
	Акты выполненных работ
	58
	информационная система отсутствует
	

	2.4
	Обработанная площадь при покосе сорной растительности
	возрастающий
	Тыс. Кв.м
	81,9
	Муниципальные контракты
	124,1
	информационная система отсутствует
	









2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1.	Задача. Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	1,0
	
	
	2025-2030
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	27.12.2024
03.04.2025
16.04.2025
16.04.2025
	
	
	Муниципальные контракты
04-15 от 16.04.25
04-16 от 16.04.25
07-01 от 02.07.25
09-07 от 03.09.25
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	
	
	
	Акты выполненных работ                          01 от 24.07.2025
03 от 21.08.2025
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	
	
	
	Платежные поручения
552515 от 05.08.25
875056 от 27.08.2025
	

	
	2.	Задача. Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан

	2.1
	Мероприятие (результат)
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	24.01.2025
03.02.2025
21.02.2025
05.03.2025
19.03.2025
02.04.2025
04.04.2025
17.04.2025
17.04.2025
27.05.2025
	
	
	Муниципальные контракты
	

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	20.02.2025
05.02.2025
14.03.2025
07.04.2025
15.04.2025
23.05.2025

	
	
	Акты выполненных работ
	

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	11.02.2025
20.03.2025
25.02.2025
11.04.2025
24.04.2025
05.06.2025
	
	
	Платежные поручения
	

	2.2
	Мероприятие (результат)
«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.2.1. Закупки включены в план-график закупок 
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	22.07.2024
20.02.2025
	
	
	Муниципальные контракты
	

	2.23.
	Контрольная точка 2.2.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	
	
	
	Акты выполненных работ
	

	2.2.4
	Контрольная точка 2.2.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	
	
	
	Платежные поручения
	




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск" (всего), в том числе
	21 498,0
	21 498,0
	21 498,0
	11 560,0
	8 625,2
	40,1
	

	Бюджетные источники:
	21 498,0
	21 498,0
	21 498,0
	11 560,0
	8 625,2
	40,1
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	21 498,0
	21 498,0
	21 498,0
	11 560,0
	8 625,2
	40,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» (всего), в том числе:
	3 200,0
	3200,0
	3200,0
	1741,2
	583,2
	18,0
	

	Бюджетные источники:
	3 200,0
	3200,0
	3200,0
	1741,2
	583,2
	18,0
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	3 200,0
	3200,0
	3200,0
	1741,2
	583,2,
	18,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат)
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе:
	17 298,0
	17 298,0
	17 298,0
	8 818,8
	7 502,0
	             43,4
	

	Бюджетные источники:
	17 298,0
	17 298,0
	17 298,0
	8 818,8
	7 502,0
	43,4
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	17 298,0
	17 298,0
	17 298,0
	8 818,8
	7 502,0
	43,4
	

	Внебюджетные источники



	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат)
«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города», в том числе:
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	540,0
	54,0
	

	Бюджетные источники:
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	540,0
	54,0
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	540,0
	54,0
	

	Внебюджетные источники


	
	
	
	
	
	
	


___________________________













Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство»

Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 384. 


В 2025 году на реализацию программы предусмотрено 48 780,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48 780,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 20 783,2 тыс. рублей или 42,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска».
Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство города Батайска»;
Комплекс процессных мероприятий - «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»».

1.1. Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска».

Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска» реализуется в рамках регионального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области».  
В рамках муниципального проекта будут реализованы мероприятия по приобретению контейнеров для сбора ТКО и установки их на контейнерных площадках города Батайска.
На реализацию муниципального проекта выделено 3 828,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 2 919,6 тыс. руб., бюджет города Батайска в части софинансирования – 909,3 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk205999938]По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 1 контрольная точка – заключено Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов. Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.



1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» предусмотрено 23 453,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 23 453,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 12 158,0 тыс. рублей или 51,8 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Создание условий для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства (содержание и ремонт фонтана);
· Создание условий для массового отдыха жителей города (содержание и уборка парков, скверов, детских площадок);
· Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду (вывоз несанкционированных свалочных очагов и автомобильных покрышек с территории города)
· Повышение уровня благоустройства территории мест захоронения (грейдирование и очистка от мусора территории городских кладбищ).
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 16 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 16, с нарушением установленного срока – 0.

1.3. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» предусмотрено 21 498,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21 498,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 8 625,2 тыс. рублей или 40,1 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» реализуются следующие задачи:
· Выполнение мероприятий по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию (работы по водопонижению); 
· Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан (отлов бродячих животных, покос сорной растительности, озеленение, валка и обрезка деревьев на территории города, акарицидная и лаврицидная обработка территории)
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _8_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – _8_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).
Достижение __12_ контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.



