

                                 Таблица № 1


	
	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1: Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.] 


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025             №40)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ[footnoteRef:2] [2: При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.] 


[bookmark: _Hlk204077239]«Развитие транспортной системы»[footnoteRef:3],[footnoteRef:4] [3:  Указывается наименование муниципальной программы.]  [4: Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. ] 

ЗА 9 месяцев 2025 года [footnoteRef:5] [5: Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.




] 










1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ*
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система*
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной (комплексной) программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения»

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	возрастающий
	Километров тысяч метров
	   50
	Статистические данные
	50
	отсутствует
	

	1.2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	возрастающий
	Километров тысяч метров
	2,79
	Статистические данные
	2,79
	Отсутствует
	

	1.3
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения
	убывание
	человек
	3
	Данные МВД
	1
	Отсутствует
	










2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	[bookmark: _Hlk205286949]


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Развитие транспортной системы (всего), 
в том числе:
	288 969,2
	288 969,2
	288 969,2
	257 334,8
	184 651,2
	63,9
	

	Бюджетные источники:
	288 969,2
	288 969,2
	288969,2
	257 334,8
	184 651,02
	63,9
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	80 333,2
	80 333,2
	80 333,2
	80 333,2
	57 400,9
	0,0
	

	- Местный бюджет
	208 636,0
	208 636,0
	208 636,0
	177 001,6
	127 250,3
	61,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть», в том числе:
	81 149,6
	81 149,6
	81 149,6
	81 144,8
	57 980,7
	71,5
	

	Бюджетные источники:
	81 149,6
	81 149,6
	81 149,6
	81 144,8
	57 980,7
	71,5
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	80 333,2
	80 333,2
	80 333,2
	80 333,2
	57 400,9
	71,5
	

	- Местный бюджет
	      816,4 
	816,4
	816,4
	811,6
	579,8
	           71,4
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,4
	

	[bookmark: _Hlk178265473]Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	
200 947,9

	200 799,4
	200 799,4
	169918,4
	124 610,0
	62,1
	

	Бюджетные источники:
	200 947,9
	200 799,4
	200 799,4
	169 918,4
	124 610,0
	62,1
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	200 947,9
	200 799,4
	200 799,4
	169 918,4
	124 610,0
	62,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk178269256]Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,00
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,00
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,00
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе:
	3 010,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	Бюджетные источники:
	3 010,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	3 010,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	










Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025             №40)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

ЗА 9 месяцев 2025 года





















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Батайска

	возрастающая
	Километров, тысяч метров
	290,4
	Реестр муниципального имущества
	290,4
	отсутствует
	

	2.
	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»


	2.1
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	возрастающая
	Километров, тысяч метров
	161,0
	Реестр муниципального имущества
	161,0
	отсутствует
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	




	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	 (км)
	290,4
	290,4
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	04.01.2025
31.01.2025
05.02.2025
11.02.2025
20.02.2025
07.03.2025
25.03.2025
16.04.2025
21.04.2025
16.05.2025
27.05.2025
30.05.2025
	
	
	Муниципальные контракты:
01-03 от 27.12.24
03-03 от 07.03.25
04-17 от 16.04.25
05-01 от 16.05.25
05-05 от 30.05.25
09-05 от 30.09.25
09-11 от 09.09.25

	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	19.02.2025
07.05.2025
18.06.2025
19.03.2025
23.05.2025
07.04.2025
07.03.2025
03.03.2025
04.03.2025
23.05.2025
18.06.2025
14.03.2025
08.04.2025
18.06.2025
	
	
	Акты выполненных работ
№1 от 19.03.25
№1 от 11.04.25
№1 от 24.06.25
№2 от 24.06.25
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	25.06.2025
26.03.2025
28.05.2025
11.04.2025
12.03.2025
07.03.2025
28.05.2025
25.06.2025
20.03.2025
11.04.2025
24.06.2025
	
	
	Платежные поручения
№336544 от 19.03.2025
№719262 от 11.04.2025
№896407 от 24.06.2025
№896406 от 24.06.2025

	

	2.
	2. Задача «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	 (км)
	161,0
	161,0
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	21.10.2024
	
	
	МК 10-06 от 21.10.2024 разработка ПСД по об:"Кап.ремонт автомоб.дороги по адр:гБатайск по ул.2-я Речная от КВС-1 до улЛенинградсткая
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	
	01.10.2025
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	
	30.12.2025
	
	
	






















2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	
200 947,9

	200 799,4
	200 799,4
	169 918,4
	124 610,0
	62,1
	

	Бюджетные источники:
	200 947,9
	200 799,4
	200 799,4
	169 918,4
	124 610,0
	62,1
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	
	
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	200 947,9
	200 799,4
	200 799,4
	169 918,4
	124 610,0
	62,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе:
	196 649,4
	195 100,9
	195 100,9
	166 214,3
	123 690,0
	63,4
	

	Бюджетные источники:
	196 649,4
	195 100,9
	195 100,9
	166 214,3
	123 690,0
	63,4
	

	- Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	196 649,4
	195 100,9
	195 100,9
	166 214,3
	123 690,0
	            63,4
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	
4 298,5

	5 698,5
	5 698,5
	3 097,2
	920,0
	16,1
	

	Бюджетные источники:
	4 298,5
	5 698,5
	5 698,5
	3 097,2
	920,0
	16,1
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	4 298,5
	5 698,5
	5 698,5
	3 097,2
	920,0
	16,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	




Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025             №40)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

ЗА 9 месяцев 2025 года





















1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них 
	возрастающая
	штук
	0
	Реестр муниципального имущества
	1
	отсутствует
	

	2.
	 2. Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	2.1
	Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	возрастающая
	%
	0
	Реестр муниципального имущества
	1
	отсутствует
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них»
	Условных единиц  (штук)
	
	1,0
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	03.06.2024
01.08.2025
	
	
	Муниципальные контракты
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	
	01.10.2025
22.12.2025
	
	Акты приема-передачи ПСД
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	
	30.12.2025
	
	Платежные поручения
	

	2.
	2.Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности»
	Условных единиц  (%)
	
	1
	
	
	
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	
	
	
	
	


















3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	
3 861,5

	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,00
	

	- Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	    3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	
             0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» (всего), в том числе
	
0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025             №40)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

ЗА 9 месяцев 2025 года





















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами»

	1.1
	Общее количество пешеходных переходов на территории города Батайска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	возрастающий
	штук
	514
	Статистические данные
	514
	информационная система отсутствует
	

	1.2
	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по устройству светофорных объектов
	возрастающий
	штук
	0
	Акты приема-передачи документации
	1
	информационная система отсутствует
	

	1.3
	Количество установленных светофоров на пешеходных переходах на территории города Батайска

	возрастающий
	штук
	451
	Статистические данные
	580
	информационная система отсутствует
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения»
	человек
	
	1,0
	-
	-
	2025-2030
	Белоусов В.В., начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	План-график
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	19.08.2024
	
	
	Муниципальный контракт
03-11 от 19.03.25
04-22 от 17.04.25
08-04 от 04.08.25
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	06.05.2025
	
	
	Акт выполненных работ
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	23.05.2025
	
	
	Платежное поручение
	









4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»
 (всего), в том числе:
	3 010 ,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	Бюджетные источники:
	3 010 ,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	3 010 ,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1. Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» (всего), в том числе:
	3 010 ,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	Бюджетные источники:
	3 010 ,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	3 010 ,2
	3 158,7
	3 158,7
	2 410,1
	2 060,5
	65,2
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


____________________________






Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска 
«Развитие транспортной системы» 
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 382. 

В 2025 году на реализацию программы предусмотрено, сводной бюджетной росписью – 288 969,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 80 333,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 184 651,2 тыс. рублей или 63,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:
· Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»;
· Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;
· Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»;
· Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска».

1.1. Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»

Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В рамках муниципального проекта будут реализованы мероприятия по ремонту трех автомобильных дорог:
· ул. Энгельса (на участке от ул. Совхозная до пер. Партизанский, на участке от ул. М. Горького до ул. Северная);
· по ул. 50 лет Октября (на участке от ул. Энгельса до ул. Куйбышева, на участке от ул. Луначарского до ул. Калинина);
· ул. Самарское шоссе (на участке от ж/д переезда до ул. Самарский проезд).
На реализацию муниципального проекта выделено 81 149,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 80 333,2 тыс. рублей. Освоение составило 57 980,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 57 400,9 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек. Достижение оставшихся 6 контрольных точек запланировано до конца года.


1.2. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 200 799,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 124 610,0 тыс. рублей или 62,0 процент.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Обеспечение проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;
· Обеспечение проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _7_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – _8_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).
       Достижение __1_ контрольной точки запланировано до конца года.





1.3. [bookmark: _Hlk206000738]Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 3 861,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процент.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;
· Обеспечение проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).
       Достижение __4_ контрольной точки запланировано до конца года.

1.4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 3 158,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 060,57 тыс. рублей или 65,2 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Обеспечение проведения работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с законодательными нормами (устройство светофорных объектов, пешеходных ограждений, светильников на пешеходных переходах)
По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей




