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Отчет
о реализации муниципальной программы 
 города Батайска          
[bookmark: _Hlk220939118]«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2025 год
 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

        Основной целью реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 383 является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в городе Батайске. Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
1. [bookmark: _Hlk221180708]Выполнены работы по содержанию перекачечной насосной станции по адресу: г. Батайск, ш. Восточное. 12 и насосной станции по адресу: Азовский район, в районе пересечения областной дороги "г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Азов" с рекой Малый Койсуг.
2. Выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения Ушинского 7, Дачный 2, Комарова 131а, Октябрьская 112, Авиагородок 33, Ключевая 8, Комсомольская 70, Авиагородок 43, пер. Дачный, 1а, ул. Куйбышева, 174, ул. Куйбышева, 176, ул. Куйбышева, 184, ул. М. Горького, 362, ул. Октябрьская, 116, ул. Коммунальная, 11, ул. Комарова, 177, ул. Герцена, 33, Северный жилой массив, 8а, ул. Куйбышева, 172 и вводного трубопровода ГВС к многоквартирному дому по ул. Герцена, 33, 35, ул. Куйбышева, 178, Куйбышева, 180, изолировка ул. Луначарского, 193.
3. Оказаны услуги по начислению и перерасчету платы за наем муниципального жилищного фонда.
4. Выполнены кадастровые работы по подготовке акта обследования подтверждающего прекращение существования объекта недвижимого имущества по адресу: Россия, Ростовская область, г. Батайск, ул. Железнодорожная, 19.
5. Выполнены работы по содержанию электрических сетей на территории города Батайска.
6. Выполнена разработка ПСД по объекту «Строительство водопроводной линии протяжностью 1 775 погонных метров по ул. Ключевая, на территории мкр. «Березовая роща» (ул. 1-я Березовая, ул. Тисовая, ул. 2-я Березовая)».
7. Выполнена разработка ПСД по объекту «Строительство водопроводной линии протяженностью (ориентировочно) 520 погонных метров по улице Нефтегорская (от ул. Полевая)».
8. Оказаны услуги по организации страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате аварии гидротехнических сооружений.
9. Выполнены работы по ремонту теплового ввода отопления по адресу: ул. Кирова, 32, ул. Гастелло, 4а,  мкр. Авиагородок, 38.
10. Выполнены работы подготовке технических планов сооружения – газопровода (подземный и надземный) низкого давления к ж.д. по ул. Ворошилова, 29-35 г. Батайск, Ростовская область.
11. Выполнены работы по подготовке технических планов сооружения – вводного трубопровода теплоснабжения к МБОУ Гимназия №21, расположенного на территории муниципального образования «Город Батайск» по адресу: Ростовская обл. г. Батайск, мкр. Авиагородок, 34 А.
12. Выполнены кадастровые работы по подготовке межевого плана в связи с разделом земельного участка к.н. 61:46:0000000:45 (входящий, обособленный к.н. 61:46:0000000:4009) для формирование земельного участка под планируемый объект памятник СВО.
13. Произведен капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу мкр. Северный массив 16, кв. 94, г. Батайска.


Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
 
	Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий,«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска», предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов) и 35 контрольных точек.

[bookmark: _Hlk222300501][bookmark: _Hlk222243019]    В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие Жилищного хозяйства в городе Батайске» предусмотрена реализация 2 (двух) мероприятий и 8 контрольных точек.
1.1. Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» выполнено в полном объеме.
[bookmark: _Hlk220940976]1.2.  Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске выполнено в полном объеме.
   В рамках комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска» предусмотрена реализация 2 (двух) мероприятий и 8 контрольных точек.
[bookmark: _Hlk220941010]2.1. Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» не было предусмотрено на 2025 год.
2.2. Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» выполнено не в полном объеме, выполнение контрольных точек 3,4 перенесены на 2026 год.
             В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск» предусмотрена реализация 6 (шести) мероприятий и 19 контрольных точек
[bookmark: _Hlk220941065]3.1. Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества» выполнено в полном объеме.
3.2. Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества», выполнено в полном объеме.
3.3. Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества» выполнено в полном объеме.
3.4. Мероприятие (результат) «Произведена оплата имущественных налогов» выполнено в полном объеме.
3.5. Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» выполнено в полном объеме.
[bookmark: _Hlk220941130]3.6. Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области» выполнено не в полном объеме, выполнение контрольных точек 3,4 в части областного бюджета перенесены на 2026 год.

	По комплексу процессных мероприятий:
[bookmark: _Hlk220940992]«Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, 
1.1 [bookmark: _Hlk220941025]«Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, 
1.2 [bookmark: _Hlk220941110]«Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 0, 
1.3 [bookmark: _Hlk220941074]«Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, 
1.4 «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества» предусмотрено выполнение 1 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 1, 
1.5 «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества», предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, 
1.6 «Произведена оплата имущественных налогов» предусмотрено выполнение 1 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 1, 
1.7 «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, 
1.8 «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, 
1.9 «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области» предусмотрено выполнение 4 контрольные точки, из них достигнуто в установленные сроки – 4 ( в части местного бюджета), выполнение контрольных точек 3,4 в части областного бюджета перенесены на 2026 год.

	Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
 
	




Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
 на ход реализации муниципальной программы
	В 2025 году на ход реализации муниципальной программы

 Оказывали влияние следующие факторы:

1. Необходимость в выполнении работ по содержанию муниципального имущества. 
2. В связи с необходимостью обеспечения жителей многоквартирных домов отоплением и горячим водоснабжением. 
3. Необходимость в оказании услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах. 
4. Необходимость в оказании услуги по начислению и перерасчету платы за наем муниципального жилищного фонда.
5. Необходимость в выполнении кадастровых работ, технических планов сооружения – вводного трубопровода теплоснабжения, межевого плана, разработки ПСД.
6. Необходимость в выполнении работ по содержанию электрических сетей на территории города Батайска.
7. В связи с необходимостью обеспечения жителей питьевой водой. 
8. Необходимость в проведении капитального ремонта муниципальной квартиры жилого дома мкр. Северный массив 16, кв. 94, г. Батайска.

 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
 
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 85 707,1 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 85 707,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

	Исполнение расходов по муниципальной программе составило 75 600,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;   
местный бюджет – 75 600,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей   
	Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
 и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 0,0 тыс. рублей, из них:
	Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
 

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год 
 
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
	5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям, в том числе:
 .
[bookmark: _Hlk221119318]Показатель 1 «Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска» – плановое значение - 18,2 тыс. кв. метров, фактическое – 17,5 тыс. кв. метров.

[bookmark: _Hlk221119204]Показатель 2 «Доля населения города Батайска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» – плановое значение -88,7 (ведомственное), фактическое - 88,7 (ведомственное). 

Показатель 3 «Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами» - плановое значение -88,7 (ведомственное), фактическое - 88,7 (ведомственное).

Показатель 4 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - плановое значение – 16,5 (процентов), фактическое – 9,4 (процентов). 

Показатель 5 «Количество аварий в сфере ЖКХ» - плановое значение – 2 (единиц), фактическое – 1 (единиц). 

	
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 


Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
 реализации муниципальной программы
 
В 2026 году продолжаем работы по данным мероприятиям, в соответствии с Областным законом от 23.12.2025 № 394-ЗС «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Решением думы от 25.12.2025  № 103 «О бюджете города Батайска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска".
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Таблица № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы за отчетный год
 
СВЕДЕНИЯ 
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
 <1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
  исполнитель, соисполнитель, участник  
 (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение *
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске»

	 1.1
	Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся 
в собственности города Батайска»
	31.12.2025
	30.12.2025
	Условных единиц
	1
	1
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящиеся в собственности города Батайска
	15.01.2025
	15.01.2025
	Х
	Х
	заключенные между УЖКХ г. Батайска и ТСЖ,  б/н от 01.06.2020, 01.03.2021, 18.12.2024, 16.05.2022 некоммерческой организацией «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» 132 МО от 30.04.2015
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	

	1.1.2
	Контрольная точка Предоставлены платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска
	10.02.2025, 10.03.2025, 10.04.2025, 10.05.2025, 10.06.2025, 10.07.2025, 10.08.2025, 10.09.2025, 10.10.2025, 10.11.2025, 10.12.2025, 
	10.02.2025, 10.03.2025, 10.04.2025, 10.05.2025, 10.06.2025, 10.07.2025, 10.08.2025, 10.09.2025, 10.10.2025, 10.11.2025, 10.12.2025, 
	Х
	Х
	Счета, акты, реестры на оплату                  1 от 10.02.2025,               2 от 10.03.2025,               3 от 10.04.2025,             4 от 10.05.2025,                5 от 10.06.2025,                6 от 10.07.2025,                  7 от 10.08.2025,               8 от 10.09.2025,                     9 от 10.10.2025,              10 от 10.11.2025, 
11 от 10.12.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	

	1.1.3
	Контрольная точка. Оплачены предоставленные платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска
	28.02.2025, 30.03.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 30.07.2025, 30.08.2025, 30.09.2025, 30.10.2025, 30.11.2025, 30.12.2025 
	11.02.2025, 11.04.2025, 16.04.2025, 28.05.2025, 25.06.2025, 15.09.2025, 18.10.2025, 17.11.2025, 15.12.2025
	Х
	Х
	Платежные поручения 605156             от 11.02.2025, 719269                 от 11.04.2025, №483751                       от 28.05.2025, №376220                     от 24.01.2025, №794716                      от 16.04.2025, №444039                       от 25.06.2025     №258972                       от 15.09.2025, №258981                      от 15.09.2025, №258980                       от 15.09.2025 №258982                     от 15.09.2025 25.02.2025 №823469
25.02.2025 №823468
12.03.2025 №202845
12.03.2025 №202848
16.04.2025 №794721
16.04.2025 №794718             от 12.11.2025 №№188402, 188401, 649962 от 11.12.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	

	1.2
	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске
	30.12.2025
	14.07.2025
	Условных единиц
	1
	1
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	Х

	1.2.1
	Контрольная точка. Заключено соглашение на выполнение работ, оказание услуг
	30.06.2025
	08.04.2025
	Х
	Х
	Соглашение 04-16 от 08.04.2025

	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	

	 1.2.2
	Контрольная точка. Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	

30.11.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	 Акт выполненных работ №1 от 01.07.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	 

	 1.2.3
	Контрольная точка. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	


20.12.2025
	14.07.2025
	Х
	Х
	Платежные поручения
379372 от 20.05.2025,
300151 от 14.07.2025 
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	 

	 2
	 2. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Условных единиц
	88,7
	88,7
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	Х

	2.1.1
	Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок
	1 февраля
2025 г.;
	1 февраля
2025 г.;
	Х
	Х
	план-график закупок
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	2.1.2
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;           1 октября 2025 г

	Х
	Х
	Реестр муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг                         
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	2.1.3
	Контрольная точка Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	Х
	Х
	Акты выполненных работ, оказанных услуг                 
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	2.1.4
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1 июля
2025 г.;
  1 октября
2025 г.;
 30 декабря 
2025 г.;

	1 июля
2025 г.;
     1 октября
2025 г.;
  30 декабря 
2025 г.;

	Х
	Х
	Платежные поручения       

	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	3
	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства»

	3.1
	Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Условных единиц
	1
	1
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	Х

	3.1.1
	Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок
	1 февраля
2025 г.;

	1 февраля
2025 г.;

	Х
	Х
	план-график закупок
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	3.1.2
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	Х
	Х
	Реестр муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг    
04-07 от 07.04.2025,                       04-08                          от 07.04.2025,         07-06                             от 21.07.2025,        07-07                             от 21.07.2025,                08-09                           от 19.08.2025,           08-10                              от 19.09.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	3.1.3
	Контрольная точка Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	Х
	Х
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
б/н от 29.08.2025, б/н от 29.08.2025             б/н от 16.09.2025,              б/н от 08.12.2025 
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	3.1.4
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	Х
	Х
	Платежные поручения
№138228                от 08.09.2025      №138229                     от 08.09.2025        №309801                 от 18.09.2025
№714956               от 16.12.2025,            
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4
	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества»

	4.1
	Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества»
	

30.12.2025
	

30.12.2025
	штук
	2
	

              2

	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.1.1.
	Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок
	1 февраля
2025 г.;

	1 февраля
2025 г.;

	Х
	Х
	План-график закупок товаров, работ, услуг
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.1.2.
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	
	
	01-20 31.01.2025     04-13 10.04.2025     01-15 27.01.2025    01-16 27.01.2025    03-16 17.03.2025    03-17 17.03.2025    04-10 07.04.2025    04-11 17.04.2025     05-02 23.05.2025      06-03 25.06.2025     06-04 25.06.2025     06-05 25.06.2025    07-04 16.07.2025    07-05 16.07.2025     09-15 10.09.2025             09-16 10.09.2025    09-17 10.09.2025     11-02 20.11.2025      12-06 04.12.2025    09-47 30.09.2025    04-06 03.04.2025    06-07 25.07.2025    09-49 30.09.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.1.3.
	Контрольная точка Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	
	
	акт № 3 от 11.02.2025
акт № 4 от 28.02.2025
акт №23 от 31.03.2025
акт 32 от 06.05.2025
акт 44 от 03.06.2025
акт 52 от 08.07.2025
 акту 145 от 06.10.2025,        акт 171 от 17.12.2025               акт №14 от 06.10.25  
акт №15 от 06.10.25
акт №16 от 06.10.25,                акт №1 от 09.06.2025,        акт №1 от 21.08.2025,        акт №1 от 29.08.2025
акт №3 от 03.10.2025                акт №11 от 13.11.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.1.4.
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	
	
	13.02.2025               №661309
06.03.2025              №63797
11.04.2025                №719245
14.05.2025          № 267311
05.06.2025          № 584634
14.07.2025          № 300148, 192578 от 10.09.2025
08.10.2025              № 558029,  558983 от 08.10.2025
562822 от 08.10.2025
562826 от 08.10.2025,                от 16.06.2025 779484,                  875057                           от 27.08.2025, 875059 от 27.08.2025, 875060 от 27.08.2025, 138225 от 04.09.2025, 258986 от 15.09.2025
558986 от 08.10.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.2
	Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества»
	

30.12.2025
	

30.12.2025
	Кв. метров
	1
	


1
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.2.1.
	Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок
	1 февраля
2025 г.;

	1 февраля
2025 г.;

	Х
	Х
	

Х
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.2.2.
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	
	
	
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.2.3.
	Контрольная точка Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	
	
	
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.2.4.
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	
	
	
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.3
	Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества»
	
Х
	
Х
	Х
	Х
	
Х
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.3.1.
	Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок
	1 февраля
2025 г.;

	1 февраля
2025 г.;

	Х
	Х
	
Х

	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.3.2.
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
	
	
	02-09 21.02.2025 02-10 25.02.2025 07-06 21.07.2025 07-07 21.07.2025 08-09 19.08.2025 08-10 19.08.2025 09-31 28.09.2025 09-34 28.09.2025 09-35 08.09.2025 10-02 03.10.2025 11-01 13.11.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.3.3.
	Контрольная точка Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	
	
	акт б/н от 27.02.2025,                акт б/н от 04.03.2025,              акт б/н от 29.08.2025,              акт б/н от 29.08.2025,              акт б/н от 16.09.2025,             акт б/н от 08.12.2025,             акт б/н от 09.10.2025,              акт б/н от 08.12.2025  
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	4.3.4.
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря 
2025 г.;
	
	
	12.03.2025 №202861,      06.03.2025  №63800,              138228 от 08.09.2025,     138229 от 08.09.2025,              309801 от 18.09.2025,                714956 от 16.12.2025,             650683 от 13.10.2025,                714958 от 16.12.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	5
	Задача комплекса процессных мероприятий «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность»

	
	Мероприятие (результат)
«Произведена оплата имущественных налогов»
	30.12.2025
	20.11.2025
	Условных единиц
	1,0
	1,0
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	

	5.1.
	Контрольная точка Перечисление исчисленных налогов
	28 февраля
2025 г
	28 февраля
2025 г
	Х
	Х
	24.02.2025 №798589
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	5.2.
	Контрольная точка Перечисление авансовых платежей
	29 апреля 2025 г.;    29 июля 2025 г.;    28 октября 2025 г.;
	29 апреля 2025 г.;    29 июля 2025 г.;    28 октября 2025 г.;
	Х
	Х
	22.04.2025 №867700,  23.07.2025 №418012,
20.11.2025 №319809
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	6
	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти»

	6.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска»
	30.12.2025
	19.12.2025
	Х
	1,0
	1,0
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	Х

	7
	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска»

	7.1
	Мероприятие (результат)
«Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.1
	Контрольная точка  Подготовлены Постановления Администрации города Батайска
	1 февраля 2025 г.;

	1 февраля 2025 г
	Х
	Х
	План-график закупок товаров, работ, услуг
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	7.1.2
	Контрольная точка Заключены Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение (тепловая энергия) в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2024 году за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета
	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;

	1 апреля 
2025 г.;
1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;

	
	
	07-09-2025 от 23.07.2025
07-08-2025 от 23.07.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	7.1.3
	Контрольная точка Приняты сведения об объемах оказанных услуг населению
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	
	
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
22 декабря
2025 г.;
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ 
	

	7.1.4
	Контрольная точка
Произведена оплата субсидий
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря
2025 г.;
	1 июля
2025 г.;
1октября
2025 г.;
30 декабря    2025 г.;
	
	
	№737078 от 13.08.2025,
№526926 от 05.12.2025,  №782285 от 19.12.2025,  №352990 от 23.09.2025,  №526925 от 05.12.2025
№782277 от 19.12.2025
	Семёнычева М.А.  Начальник УЖКХ
	


 






Таблица № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы за отчетный год
 
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2025г.
 
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Кассовые расходы (тыс.руб.) <1>
	Процент освоения бюджетных средств, % <3> 
 
(5)/(4)*100
	Примечание <4>

	
	
	муниципальной (комплексной) программой 
	сводной бюджетной росписью
	 
	 
	 


 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная)
 программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»
	всего
	85 707,1
	85 707,1
	75 600,1
	88,2
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	85 707,1
	85 707,1
	75 600,1
	88,2
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска" по региональному проекту "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области"
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk203725313]Комплекс процессных мероприятий «Развитие Жилищного хозяйства в городе Батайске» 
	всего
	5 935,8
	5 935,8
	5 268,3
	88 ,8
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	5 935,8
	5 935,8
	5 268,3
	88 ,8
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска», всего, в том числе:
	всего
	3 063,4
	3 063,4
	2 718,2
	88,7
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	     3 063,4
	3 063,4
	2 718,2
	88,7
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске», всего, в том числе:
	всего
	2 872,4
	2 872,4
	2 550,1
	88,8
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	2 872,4
	2 872,4
	2 550,1
	88,8
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
	всего
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	0,0
	

	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	всего
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	7 075,0
	7 075,0
	0,0
	0,0
	

	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск»
	всего
	72 696,3
	72 696,3
	70 331,9
	96,7
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	72 696,3
	72 696,3
	70 331,9
	96,7
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества», всего, в том числе:
	всего
	16 011,9
	16 011,9
	15 932,4
	99,5
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	16 011,9
	16 011,9
	15 932,4
	99,5
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества»,
	всего
	1 421,5
	1 421,5
	1 421,5
	100
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	1 421,5
	1 421,5
	1 421,5
	100
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества»
	всего
	801,1
	801,1
	801,1
	100
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	801,1
	801,1
	801,1
	100
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Произведена оплата имущественных налогов»
	всего
	13 244,5
	13 244,5 
	13 242,5
	100
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	13 245,5
	13 244,5 
	13 242,5
	100
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска»
	всего
	38 751,6
	38 751,6
	36 477,2
	94,1
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	38 751,6
	38 751,6
	36 477,2
	94,1
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат)
«Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области»
	всего
	2 465,7
	2 465,7
	2 457,2
	96,7
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	2 465,7
	2 465,7
	2 457,2
	96,7
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	















 
Таблица № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы за отчетный год
 
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
 
	№ п/п
	Номер и наименование 
 
	Единица
измерения
	Значения показателей
 муниципальной (комплексной) программы,
 структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка
эффективности <2>
 
	Обоснование отклонений
  значений показателя
 на конец отчетного года
 (при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий 
 отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная (комплексная)
 программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»
 
Цель муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Батайска, в том числе путем увеличения доли населения города Батайска, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году»
 
	Х

	
	Х

	1.1.
	Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска
	Тыс. кв.м.
	18,2
	18,2
	17,5
	
2
	Приватизация муниципальных квартир

	1.2.
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	ведомственный
	88,7
	88,7
	88,7
	1
	

	1.3.
	Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами
	ведомственный
	88,7
	88,7
	88,7
	1
	

	1.4.
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	проценты
	17,2
	16,5
	9,4
	4
	

	 1.5
	Количество аварий в сфере ЖКХ
	единиц
	2
	2
	           1
	4
	 




Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова

