                                                                                                             Приложение
                                                                                                        к постановлению
                                                                                                          Администрации
                                                                                                          города Батайска
                                                                                              от__________ №_____


Отчет
[bookmark: _Hlk221531977]о реализации муниципальной программы 
 города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2025 год 
 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
Основной целью является создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения.
[bookmark: _Hlk223345690]      В рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 382 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
1. [bookmark: _Hlk221722498]Произведен ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса (на участке от ул. Совхозная до пер. Партизанский, на участке от ул. М. Горького до ул. Северная) города Батайска, по ул. 50 лет Октября (на участке от ул. Энгельса до ул. Куйбышева, на участке от ул. Луначарского до ул. Калинина) города Батайска, по ул. Самарское шоссе (на участке от ж/д переезда до ул. Самарский проезд) города Батайска.
2. Разработано ПСД по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги муниципального значения «Внутригородская дорога, г. Батайск по ул. 2-я Речная от КВС-1 до ул. Ленинградская».
3. Выполнялось содержание улично-дорожной сети города Батайска в 2025 году.
4. Проводилось устранение повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия литой асфальтобетонной смесью на территории города Батайска.
5. Оказывались услуги по строительному контролю при проведении работ на объекте: «Ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса (на участке от ул. Совхозная до пер. Партизанский, на участке от ул. М. Горького до ул. Северная) г. Батайска, Ростовской области,  «Ремонт автомобильной дороги ул. 50 лет Октября (на участке от ул. Энгельса до ул. Куйбышева, на участке от ул. Луначарского до ул. Калинина) г. Батайска», «Ремонт автомобильной дороги по ул. Самарское шоссе (на участке от ж/д переезда до ул. Самарский проезд) г. Батайска».
6. Выполнялись работы по разработке документации на проектно-изыскательские работы и прохождение проверки достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Балашова (на участке от ул. М. Горького до ул. Крымская) в городе Батайске Ростовской области», Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Белорусская (на участке от ул. Янковского до ул. Смоленская) в городе Батайске Ростовской области», «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Смоленская (на участке от ул. Крымская до ул. М. Горького) в городе Батайске Ростовской области».
7. Выполнялись работы по содержанию дорожного покрытия автомобильной дороги (грейдирование) улицы Волжская (на участке от ул. Сальская до ул. Пятигорская), по ул. Томская (на участке от ул. Минская до ул. Цимлянская), улицы Артемовская (на участке от дома № 80 по ул. Артемовская до ул. Смоленская), ул. Смоленская (на участке от ул. Артемовская до ул. Белорусская), ул. Октябрьская (вблизи дома № 112), по ул. Украинская (на участке от ул. Полтавская до ул. Красноярская), ул. Белорусская (на участке от ул. Ставропольская до ул. Астраханская), ул. Революционная (на участке от ул. Артемовская до дома № 16а ул. Революционная), ул. Революционная (на участке от ул. Артемовская до дома № 8 ул. Революционная, от дома № 5 ул. Революционная до ул. Крымская), ул. Белорусская (на участке от ул. Смоленская до дома № 82 по ул. Белорусская).
8. Произведена закупка и установка информационных табло с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах города Батайска.
9. Произведены работы по устройству тротуара вдоль МБОУ СОШ № 4 по ул. Революционная и ул. Артемовская, в городе Батайске, Ростовской области.
10. Проведены работы по обустройству уличного освещения пер. Каспийский от ул. Молдавская до ул. Белорусская.
 
Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
 
              Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
             В рамках структурного элемента Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек:
	
[bookmark: _Hlk222243019]	    В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрена реализация 2 (два) мероприятий и 8 контрольных точек.
[bookmark: _Hlk222474757][bookmark: _Hlk220941110]            1.1 Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, 
1.2  Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного 
значения предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, выполнение контрольных точек 3,4 перенесены на 2026 год.

            В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»
1.1 Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по
 строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них, предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4
1.2 Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4
            В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»
1.1 [bookmark: _Hlk222412427]Повышена безопасность участников дорожного движения на территории города Батайска, предусмотрено 
выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4
	По комплексу процессных мероприятий: 
	Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
 на ход реализации муниципальной программы
	В 2025 году на ход реализации муниципальной программ оказывали влияние следующие факторы:
1. Необходимость в повышении безопасности дорожного движения на территории города Батайска.
2. Необходимость в устранении повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия литой асфальтобетонной смесью на территории города Батайска.
3. Необходимость в создании условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Батайска.
4. Необходимость в выполнении работ по устройству тротуара.
5. Необходимость в оказании услуги по строительному контролю при проведении работ на объектах.
6. Необходимость в закупке и установке информационных табло с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах города Батайска.
7. Необходимость в выполнении работ по обустройству уличного освещения на территории города Батайска.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
 
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 285 055,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 76 419,7 тыс. рублей;
местный бюджет -208 636,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
	Исполнение расходов по муниципальной программе составило 236 309,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет – 57 400,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 178 908,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
	Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
 и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 19 018,8 тыс. рублей, из них:
19 018,8 тыс. рублей выполнение перенесено на 2026 год.

	Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
 
Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год 
 
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 
Фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям, 
 фактические значения превышают плановые, по 0 показателям, 
 не достигнуты плановые значения – 0.
	Показатель 1 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Батайска» – плановое значение – 290,4 километров, фактическое значение – 290,4 километров.
          Показатель 2 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» – плановое значение -161,0 километров, фактическое значение – 161,0 (в случае недостижения, либо значительного перевыполнения указать причины).
          Показатель 3 «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» – плановое значение – 1 штука, фактическое значение – 1 штука.
          Показатель 4 «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» – плановое значение – 1 штука, фактическое значение – 1 штука.
          Показатель 5 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» - плановое значение – 50 километров, фактическое значение – 50 километров.
          Показатель 6 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение – 2,79 километров, фактическое значение – 2 79 километров.
          Показатель 7 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения» плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек

	Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
 реализации муниципальной программы
 
	В 2026 году продолжаем работы по данным мероприятиям, в соответствии с Областным законом от 23.12.2025 № 394-ЗС «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Решением думы от 25.12.2025  № 103 «О бюджете города Батайска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
2

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы».

Таблица № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы за отчетный год
 
СВЕДЕНИЯ 
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
 <1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
  исполнитель, соисполнитель, участник  
 (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение *
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	30.12.2025
	30.12.2025
	км 
	290,4
	290,4
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	х 

	1.1.1
	Контрольная точка 
Закупки включены в план-график
	 1.02.2025
	1.02.2025 
	Х
	Х
	 
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	 

	1.1.2
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты
	04.01.2025
31.01.2025
05.02.2025
11.02.2025
20.02.2025
07.03.2025
25.03.2025
16.04.2025
21.04.2025
16.05.2025
27.05.2025
30.05.2025 
	04.01.2025
31.01.2025
05.02.2025
11.02.2025
20.02.2025
07.03.2025
25.03.2025
16.04.2025
21.04.2025
16.05.2025
27.05.2025
30.05.2025 
	 
	 
	01-03 от 27.12.24
03-03 от 07.03.25
04-17 от 16.04.25
05-01 от 16.05.25
05-05 от 30.05.25
09-05 от 30.09.25
09-11 от 09.09.25
10-07 от 15.10.25
10-09 от 20.10.25
 
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	 

	1.1.3
	Контрольная точка
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	19.02.2025
07.05.2025
18.06.2025
19.03.2025
23.05.2025
07.04.2025
07.03.2025
03.03.2025
04.03.2025
23.05.2025
18.06.2025
14.03.2025
08.04.2025
18.06.2025
	Х
	Х
	№1 от 19.03.25
№1 от 11.04.25
№1 от 24.06.25
№2 от 24.06.25
№1 от 25.06.25
№2 от 16.07.25,   №1 от 08.10.25,   №1 от 06.10.25,
    №1 от 23.10.25, 
    №1 от 20.11.25

	 Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	 

	1.1.4.
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	25.06.2025
26.03.2025
28.05.2025
11.04.2025
12.03.2025
07.03.2025
28.05.2025
25.06.2025
20.03.2025
11.04.2025
24.06.2025
	 
	 
	№336544 от 19.03.2025
№719262 от 11.04.2025
№896407 от 24.06.2025
№896406 от 24.06.2025, №138908 от 04.07.205, №444047 от 25.07.2025,
№623404 от 10.10.2025, №558037 от 08.10.2025,
№831373 от 27.10.2025, №384134 от 27.10.2025.
 
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	 

	2
	Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	30.12.2025
	30.12.2025
	км
	161,0
	161,0
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	х 

	2.1.1
	Контрольная точка 
Закупки включены в план-график
	 1.02.2025
	1.02.2025 
	
	
	
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	2.1.2.
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты 
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	


21.10.2024
18.06.2025
	
	
	МК 10-06 от 21.10.2024 разработка ПСД по об:"Кап.ремонт автомоб.дороги по адр:гБатайск по ул.2-я Речная от КВС-1 до улЛенинградсткая, МК 06-02 от 18.06.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	2.1.3.
	Контрольная точка 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025
	24.07.2025, 02.10.2025
	
	
	№2 от 02.10.2025 №1 от 24.07.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	2.1.4.
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025
	


04.08.2025, 06.10.2025
	
	
	

№56592 от 06.10.2025,  №531835 от 04.08.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	 3
	
Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров 
  

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	30.12.2025
	30.12.2025
	штук
	1
	1
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	х 

	3.1.1
	Контрольная точка
Закупки включены в план-график закупок
	 1.02.2025
	1.02.2025 
	
	
	
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	3.1.2
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	21.04.2025, 01.01.2025, 31.01.2025, 05.02.2025, 25.03.2025, 16.05.2025, 25.06.2025, 03.09.2025, 09.09.2025, 29.09.2025, 30.09.2025, 15.10.2025, 20.10.2025, 12.12.2025
	
	
	Муниципальные контракты            04-24 от 21.04.2025,            01-01 от 01.01.2025,           01-18 от 31.01.2025,         02-02 от 05.02.2025,              03-14   от 25.03.2025,        05-01 от 16.05.2025,               06-08 от 25.06.2025,          09-06 от 03.09.2025,           09-11 от 09.09.2025,           09-38 от                      29.09.2025,           09-39 от 29.09.2025,             09-40 от 29.03.2025,             09-42 от 30.09.2025,                10-07 от 15.10.2025,            10-09 от 20.10.2025,           12-01 от 03.12.2025,
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	3.1.3
	Контрольная точка  
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 
	22.08.2025, 03.03.2025,  29.08.2025, 18.06.2025, 16.07.2025, 06.10.2025, 23.10.2025, 24.11.2025, 20.11.2025, 23.12.2025
	
	
	Акты выполненных работ                           №1 от 22.08.2025,                 №1 от 03.03.2025,             №1 от 29.08.2025,         №1 от 18.06.2025,          №1 от 16.07.2025,              №1 от 06.10.2025,                №41 от 06.10.2025,              №1 от 23.10.2025,                №1 от 23.10.2025,               №1 от 23.10.2025,             №1 от 23.10.2025,      №1 от 23.10.2025,                №1 от 23.10.2025,                №1 от 23.10.2025,               №1 от 20.11.2025,                 № 11 от 20.11.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	3.1.4
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	12.09.2025, 25.08.2025, 06.11.2025, 07.03.2025, 08.09.2025, 24.06.2025, 25.07.2025, 10.10.2025, 08.10.2025, 27.10.2025, 24.11.2025,
	
	
	Платежные поручения №249918 от 12.09.2025, №859756 от 25.08.2025, №50664 от 06.11.2025, №102030 от 07.03.2025, №138227 от 08.09.2025,
№896406 от 24.06.2025, №444046 от 25.07.2025, №623402 от 10.10.2025, №558037 от 08.10.2025, №831374 от 27.10.2025, №831375 от 27.10.2025, №831377 от 27.10.2023, №831378 от 27.10.2025, №831376 от 27.10.2025, №384134 от 27.11.2025, №875597 от 24.11.2025

	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	3.2
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»
	30.12.2025
	30.12.2025
	штук
	1
	1
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	х 

	3.2.1
	Контрольная точка
Закупки включены в план-график закупок
	 1.02.2025
	1.02.2025 
	
	
	
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	3.2.2
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты
	








01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025
	22.12.2025, 01.08.2025, 11.02.2025, 07.03.2025, 25.03.2025, 25.04.2025, 27.03.2025, 30.03.2025, 17.06.2025, 18.06.2025, 12.09.2025, 29.09.2025, 22.10.2025, 23.10.2025
	
	
	Муниципальные контракты        12-08 от 22.12.2025,          08-01 от 01.08.2025,        02-03 от 11.02.2025,               02-05 от 11.02.2025,        02-07  от 11.02.2025,        03-03 от 07.03.2025,                    03-15 от 25.03.2025,                           04-14 от 25.04.2025,                04-17 от 25.04.2025,              05-03 от 27.03.2025,                 05-05 от  30.03.2025,                 06-01 от 17.06.2025,                     06-02 от 18.06.2025,              09-22 от 12.09.2025,                09-36 от  29.09.2025,        09-37 от 29.09.205,              10-11 от 22.10.2025,                10-12 от 23.10.2025,                10-13 от 23.10.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	3.2.3
	Контрольная точка  
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	22.12.2025, 22.08.2025, 07.04.2025, 07.03.2025, 03.03.2025, 04.03.2025, 08.04.2025, 29.08.2025, 23.05.2025, 18.06.2025, 20.06.2025, 26.08.2025, 11.11.2025, 22.08.2025, 12.09.2025, 23.10.2025, 18.11.2025, 20.11.2025
	
	
	Акты выполненных работ                           №1 от 22.12.2025,        №1 от 22.08.2025,       №1 от 07.04.2025,         №1 от 07.03.2025,          №1 от 03.03.2025,      №1 от 04.03.2025,      №1 от 08.04.2025,      №1 от 29.08.2025,      №1 от 23.05.2025,      №1 от 18.06.2025,        №1 от 20.06.2025,       №2 от 26.08.2025,      №3 от 11.11.2025,              №1 от 03.07.2025,       №1 от 22.08.2025,                №1 от 24.07.2025,               №1 от 12.09.2025,       №1 от 23.10.2025,            №1 от 11.11.2025,           №1 от 18.11.2025,              №1 от 20.11.2025,  
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	3.2.4
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам



	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	26.12.2025, 07.03.2025, 11.04.2025, 12.03.2025, 18.04.2025
 08.09.2025
 28.05.2025, 24.06.2025
 25.06.2025
 27.08.2025
 14.11.2025
 25.07.2025
 20.11.2025, 27.11.2025
	
	
	Платежные поручения  №62693 от 26.12.2025, №102030 от 07.03.2025, №719244 от 11.04.2025, №202862 от 12.03.2025, №102031 от 07.03.2025, №102032 от 07.03.2025, №719262 от 18.04.2025, №140992 от 08.09.2025, №483750 от 28.05.2025, №896407 от 24.06.2025, №13621 от 25.06.2025, №881395 от 27.08.2025, №243360 от 14.11.2025, №836001 от 27.10.2025, №138908 от 04.07.2025, №444047 от 25.07.2025,   №881394 от 27.08.2025, №531835 от 04.08.2025,         №243362 от 14.11.2025,   №309287 от 20.11.2025, №380733 от 27.11.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	4
	Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров

	4.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»
	30.12.2025
	30.12.2025
	штук
	1
	1
	х Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	х 

	4.1.1
	Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок
	 1.02.2025
	1.02.2025 
	
	
	
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	4.1.2
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	
	
	
	Муниципальные контракты              
01-01 от 04.01.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	4.1.3
	Контрольная точка
Сведения о выполненных работ, оказанных услуг
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	
	
	
	Акты выполненных работ                        №1 от 24.03.2025, №2 от 16.05.2025, №3 от 26.05.2025, №4 от 26.05.2025, №4 от 26.05.205, №5 от 20.06.2025, №6 от 20.06.2025, №10 от 20.06.2025, №9 от 20.06.2025, №11 от 25.06.2025, №12 от 26.08.2025, №13 от 12.09.2025, №14 от 23.09.2025, №15 от 29.10.2025, №16 от 29.10.2025, №17 от 20.11.2025, №18 от 20.11.2025, №19 от 20.11.2025, №20 от 20.11.2025, №21 от 18.12.2025, №22 от 18.12.2025, №23 от 18.12.2025, №24 от 18.12.2025, №25 от 24.12.2025, 
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	4.1.4
	Контрольная точка 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	26.03.2025, 21.05.2025, 28.05.2025, 28.05.2025, 26.06.2025, 27.06.2025, 04.07.2025, 27.08.2025, 16.09.2025,   25.0.2025, 29.10.2025, 24.11.2025, 27.11.2025, 19.12.2025, 26.12.2025 
	
	
	Платежные поручения                     №421669 от 26.03.2025,  №396505 от 21.05.2025,  №483756 от 28.05.2025,  №483757 ри 28.05.2025, №16633 от 25.06.2025,  №166332 от 25.06.2025,  №16631 от 25.06.2025, №52971 от 27.06.2025, №127792 от 04.07.2025, №881396 от 27.08.2025,  №279415 от 16.09.2025, №384902 от 25.09.2025, №863747 от 29.10.2025, №863748 от 29.10.2025, №344455 от 24.11.2025, №384135 от 27.11.2025, №384136 от 27.11.2025, №384137 от 27.11.2025, №782274 от 19.12.2025, №782273 от 19.12.2025, №782272 от 19.12.2025, №789271 от 19.12.2025, №62689 от 26.12.2025,
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	5
	Обеспечено проведение работ по обустройству ограждений на пешеходных переходах

	5.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение работ по обустройству ограждений на пешеходных переходах»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Условных единиц
	1
	1
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А.  
	х 

	5.1.1
	Контрольная точка 
Закупки включены в план-график закупок
	

   1.02.2025
	1.02.2025 
	
	
	
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	5.1.2
	Контрольная точка Заключены муниципальные контракты
	1.04.2025
1.07.2025
1.10.2025
	

19.08.2024
	
	
	03-11 от 19.03.25
04-22 от 17.04.25
08-04 от 04.08.25
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	5.1.3
	Контрольная точка 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.07.2025 
1.10.2025 
22.12.2025 
	

06.05.2025
	
	
	Акт 1                      от 29.08.2025,      акт 2                        от 29.08.2025, акт 9/1 от 21.11.2025,  № 1 от 23.05.2025 
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	

	5.1.4
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	

23.05.2025
	
	
	№138226 от 08.09.2025, №129014 от 08.09.2025,   №384131 от  27.11.2025, №497693 от 29.05.2025
	Начальник УЖКХ Семёнычева М.А. 
	














Таблица № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы за отчетный год
 
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2025 г.
 
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Кассовые расходы (тыс.руб.) <1>
	Процент освоения бюджетных средств, % <3> 
 
(5)/(4)*100
	Примечание <4>

	
	
	муниципальной (комплексной) программой 
	сводной бюджетной росписью
	 
	 
	 


 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Развитие транспортной системы (всего), 
в том числе:
	всего
	285 055,7
	285 055,7
	236 309,4
	83,0
	 

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	областной бюджет <2>
	76 419,7
	76 419,7
	57 400,9
	75,1
	 

	
	местный бюджет 
	208 636,0
	208 636,0
	178 908,5
	85,8
	 

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть», в том числе:
	всего
	77 191,7
	77 191,7
	58 172,9
	75,4
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	76 419,7
	76 419,7
	57 400,9
	75,1
	

	
	местный бюджет 
	772
	772,0
	772,0
	100
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk178265473]Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	всего
	200 843,8
	200 843,8
	175 126,4
	87,2
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	200 843,8
	200 843,8
	175 126,4
	0,0
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе:

	всего
	196 314,6
	196 314,6
	170 597,2
	84,9
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	196 314,6
	196 314,6
	170 597,2
	84,9
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе:

	всего
	4 529,2
	4 529,2
	4 529,2
	100
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	4 529,2
	4 529,2
	4 529,2
	100
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk178269256]Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	всего
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	всего
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	3 861,5
	3 861,5
	0,0
	0,0
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» (всего), в том числе
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	внебюджетные источники <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе:
	всего
	3 158,7
	3 158,7
	3 010,1
	95,3
	

	
	федеральный бюджет  <2>
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет 
	3 158,7
	3 158,7
	3 010,1
	95,3
	

	
	внебюджетные источники <2>
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	

	. Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» (всего), в том числе:
	всего
	3 158,7
	3 158,7
	3 010,1
	 95,3
	 

	
	федеральный бюджет  <2>
	0,0
	 0,0
	 0,0
	0,0
	 

	
	областной бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	местный бюджет 
	3 158,7
	3 158,7
	3 010,1
	95,3
	 

	
	внебюджетные источники <2>
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	 


 






















Таблица № 3
к отчету о реализации муниципальной   
программы за отчетный год
 
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
 
	№ п/п
	Номер и наименование 
 
	Единица
измерения
	Значения показателей
 муниципальной (комплексной) программы,
 структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка
эффективности <2>
 
	Обоснование отклонений
  значений показателя
 на конец отчетного года
 (при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий 
 отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Развитие транспортной системы
	 
	Х

	Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров
	 
	Х

	1.1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Батайска

	 километров
	

290,4

	

290,4
	

290,4
	1
	 

	Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров
 

	2.1
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	 километров
	
161,0
	
161,0
	
161,0
	1
	 

	Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров

	3.1
	[bookmark: _Hlk222135626]Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них
	приобретение товаров, работ и услуг
	1
	1
	1
	1
	 

	Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»
Х

	4.1
	[bookmark: _Hlk222475322]Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	приобретение товаров, работ и услуг
	1
	1
	1
	1
	 

	[bookmark: _Hlk222415167]  Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения»

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	километров
	50
	50
	50
	1
	

	5.2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	километров
	2,79
	2,79
	2,79
	1
	

	5.3
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения
	человек
	1
	1
	1
	1
	



Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова
