Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Развитие культуры»
по итогам I полугодия  2025 года

	


          Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города  Батайска от 27.11.2018 № 356. На реализацию муниципальной программыв 2025 году предусмотрено 367 621,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 328 536,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 166 413,1 тыс. рублей или 50,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

          Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект  – «Развитие культуры»;
Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».
В рамках муниципальной (комплексной) программы города Батайска  «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено достижение 22 показателей муниципальной (комплексной) программы. 
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 13 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 11, раньше запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 0. 9 показателей запланировано на конец года, данные показатели будут достигнуты по итогам года, в настоящее время риски, проблемы достижения показателей отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4477,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4477,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 4477,2 тыс. рублей или100 процентов.
В рамках  регионального проекта «Развитие культуры»   в 2025 году предусмотрено три мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок 0, раньше запланированного срока – 3, с нарушением установленного срока – 0 (если завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).
Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.
Мероприятие (результат)  «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек» 
Достижение задач  регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия  2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.
Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»,согласование закупок10.02.2025.
Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» 
Заключен договор № 3 от 18.02.2025 с ИП Мирошниченко Ю.В. на сумму 423 000 руб.
Заключен договор№ 4 от 06.03.2025 с ООО ИД Проф-Пресс на сумму 57 828,93 руб.
Контрольная точка «Товар поставлен (услуга оказана), акты подписаны»
Товарная накладная № 5 от 07.03.2025 на сумму 423 000 руб.,
Товарная накладная № ННПП-05476 от 10.03.2025 на сумму 57 828,93 руб.
Контрольная точка «Оплата произведена»
Платежное поручение437503 от 27.03.2025 на сумму 423 000 руб.;
Платежное поручение466524 от 31.03.2025 на сумму 57 828,93 руб.
Мероприятие (результат)  «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»
Достижение задач  регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия  2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.
Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»,согласование закупок03.02.2025.
Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» 
Заключен договор№ 3 от 18.02.2025 с ИП Мирошниченко Ю.В. на сумму 1 099 400 руб.
Контрольная точка «Товар поставлен (услуга оказана), акты подписаны»
Товарная накладная № 20 от 23.04.2025 на сумму 1 099 400 руб.
Контрольная точка «Оплата произведена»
Платежное поручение60108 от 30.04.2025 на сумму 213 300 руб.
Платежное поручение 63304 от 30.04.2025 на сумму 886 100 руб.

Мероприятие (результат)  «Реализованы инициативные проекты»
Достижение задач  регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия  2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.
Контрольная точка «Утверждены одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»Согласование закупки 1) наприобретение с установкой светодиодного экрана (Рег № 51.13/119 от 27.01.2025г.) 2)на приобретение ноутбука для управления светодиодным экраном (Рег № 51.13/160 от 06.02.2025);
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МК №4 от 07.02.2025 г.(Светодиодный экран),МК №7 от 21.02.2025 г.(ноутбук для управления экрана);
Контрольная точка «Работы выполнены (услуга оказана, акты подписаны» 
Акт приема-передачи №1 от 10.03.2025 г. Светодиодный экран,
Акт приема-передачи №1 от 10.03.2025г. ноутбук для управления экрана;

Контрольная точка «Оплата произведена» 
Светодиодный экраноплата 552 149,84 рублей (Местный бюджет ПП № 321107 от 19.03.2025),2194 850,16 рублей (Областной бюджет ПП № 362814 от 21.03.2025);
  Ноутбук для управления экраном оплата 30 150,16 рублей (Местный бюджет ПП № 321106 от 19.03.2025), 119 849,84 рублей (Областной бюджет ПП №321105 от 19.03.2025).
Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.
По итогам I полугодия 2025 года не достигнутых контрольных точек не имеется.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 307 458,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 268 372,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 133 737,8 тыс. рублей или 49,8 процентов.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 55 686,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 55 686,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 28 198,1 тыс. рублей или 50,6 процентов.
В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателе. Имеющиеся отклонения возникли в связи с выделением дополнительных ассигнований в течение I полугодия 2025 года. 


