



**КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

24.10.2025

№ 23

город Батайск

Об утверждении отчёта о ходе реализации
муниципальной программы города Батайска
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»
за 9 месяцев 2025 года


Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника контрольно-организационного отдела Администрации города Батайска Алексеенко Н.А.,

Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению.
2. Контрольно-организационному отделу Администрации города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по внутренней политике Харсееву Е.В.

Председатель Коллегии,
Глава города Батайска

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.Е. Кукин', with a long horizontal stroke extending to the right.

В.Е. Кукин

Решение вносит
контрольно-организационный отдел
Администрации города Батайска

УТВЕРЖДЕН
Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от 24.10.25 № 23)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающи й документ*	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система*	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Цель муниципальной программы «Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска и увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска на 6 единиц до 2030 года».								
1.	Показатель 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске	возрастающий	единиц	10	отсутствует	12	https://data.sconpmu.gov.ru/analytics/sonk/o/region/70?page=8&query=	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Муниципальная программа (всего), в том числе:	15,0 ✓	15,0 ✓	15,0 ✓	15,0 ✓	15,0 ✓	100	-		
Бюджетные источники:									
Федеральный бюджет	15,0 ✓	15,0 ✓	15,0 ✓	15,0 ✓	15,0 ✓	100	-		
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	-		
Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	-		
Внебюджетные источники	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100	-		
Комплекс процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» (всего), в том числе:	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100	-		
Бюджетные источники:									
Федеральный бюджет	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100	-		
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	-		
Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	-		
Внебюджетные источники	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100	-		
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0	-		

УТВЕРЖДЕН
Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от № 1285 № 23)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Наращивание потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций города Батайска»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Задача комплекса процессных мероприятий «Оказана информационная и методическая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям города Батайска»							
1.1.1	Количество человек, получивших информационную и методическую продукцию (листовки, плакаты, брошюры) в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов.	возрастание	единиц	130	Ведомость выдачи	130	отсутствует	

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ¹⁸	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Задача комплекса процессных мероприятий «Оказана информационная и методическая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям города Батайска»									
1.1.1	Мероприятие (результат) «Количество изготовленной информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов»	единиц	130	130	15.10.2025	11.09.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска	Платежное поручение № 225855 от 11.09.2025	-
1.1.1.1	Контрольная точка «Получены коммерческие предложения»	X	-	-	15.08.2025	15.08.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска; Селевиров Максим Григорьевич - заведующий сектором контрактной службы Администрации города Батайска	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Заключен контракт на изготовление информационно методической продукции»	X	-	-	30.08.2025	04.09.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска; Селевиров Максим Григорьевич - заведующий сектором контрактной службы Администрации города Батайска	Муниципальный контракт 08-02 от 04.09.2025	-

1.1.3.	Контрольная точка «Изготовлена информационно методическая продукция (листовки, плакаты, брошюры), баннеры»	X	-	-	15.09.2025	11.09.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Селевиров Максим Григорьевич - заведующий сектором контрактной службы Администрации города Батайска	-	-
1.1.4.	Контрольная точка «Исполнен контракт».	X	-	-	15.10.2025	11.09.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Селевиров Максим Григорьевич - заведующий сектором контрактной службы Администрации города Батайска	Муниципальный контракт 08-02 от 04.09.2025	-

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Кассовое исполнение тыс. рублей	Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств				
I	2	3	4		5	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	15,0	15,0	15,0		15,0	100	-
Федеральный бюджет	0	0	0		0	0	-
Областной бюджет	0	0	0		0	0	-
Местный бюджет	15,0	15,0	15,0		15,0	100	-
Внебюджетные источники	0	0	0		0	0	-
Мероприятие (результат) «Количество изготовленной информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов», всего, в том числе:	15,0	15,0	15,0		15,0	100	-
Федеральный бюджет	0	0	0		0	0	-
Областной бюджет	0	0	0		0	0	-
Местный бюджет	15,0	15,0	15,0		15,0	100	-
Внебюджетные источники	0	0	0		0	0	-

УТВЕРЖДЕН
Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от 14.10.25 №23)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для участия социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска в мероприятиях городского, областного, регионального и федерального уровней, направленных на стимулирование и развитие СОНКО»							
1.1	Количество размещенной информации о проведении мероприятий городского, областного, регионального и федерального уровней, направленных на стимулирование и развитие СОНКО.	возрастающий	единиц	18	Ссылка о размещении информации https://xn---7shabb9bafcfv13bm2b9a2gra.xn--p1ai/NKO/index.php?sphrase_id=38884	18	отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для участия социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска в мероприятиях городского, областного, регионального и федерального уровней, направленных на стимулирование и развитие СОНКО»									
1.1	Мероприятие (результат) «Количество размещенной информации о проведении мероприятий городского, областного, регионального и федерального уровней, направленных на стимулирование и развитие СОНКО».	единиц	18	18	-	-	-	Алексенко Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска	Сведения о размещении информации	Ссылка о размещении информации https://xn---7shabb9bafcfv13bm2b9a2gra.xn--p1ai/NKO/index.php?sphrase_id=38884
1.1.1	Контрольная точка «Подготовлена информация»	X	-	-	15.06.2025	15.06.2025	-	Алексенко Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска	Информация о проведении мероприятий	-

1.1.2	Контрольная точка «Опубликована информация о проведении мероприятия на сайте Администрации города Батайска».	X	-	-	20.06.2025	20.06.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска	Сведения о размещении информации	Ссылка о размещении информации https://xn--zshabb9bafefruxibimz2b9a2gralxip-21ai/NKO/index.php?sphrase_id=3884
1.1.3	Контрольная точка «Опубликована информация о проведении мероприятия в социальных сетях Администрации города Батайска»	X	-	-	21.06.2025	21.06.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска	Сведения о размещении информации	-
1.1.4	Контрольная точка «Освещена в СМИ информация о проведенном мероприятии».	X	-	-	21.07.2025	21.07.2025	-	Алексеев Н.А., начальник организационного отдела Администрации города Батайска	Сведения о размещении информации	-

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Кассовое исполнение тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ¹⁹		Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	20					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0	0		
Бюджетные источники:	0	0	0	0	0	0	0		
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
Мероприятие (результат) «Количество размещенной информации о проведении мероприятий городского, областного, регионального и федерального уровней, направленных на стимулирование и развитие СОНКО», всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0		
Бюджетные источники:	0	0	0	0	0	0	0		
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске»
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 26.11.2019 № 2105. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 15,0 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска»;

Комплекс процессных мероприятий – «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска».

В рамках муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 2-х показателей муниципальной программы, из них: в срок 2, ранее запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. По итогам года будут достигнуты все показатели муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 7, с нарушением установленного срока – 0.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты все запланированные контрольные точки.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 15,0 тыс. рублей или 100 процентов. Средства освоены в полном объеме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.