УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора

Ростовской области
И.А. Гуськов
20 г.

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

							Переч	ень мероприятий по решению пробле	м граждан, вкл	поченных в реестр				
			Количество		меры законо,	дательного хар	рактера	меры организаци	онного характо	ера	меры фина	нсового харак	гера	1
№	Наименование, адрес проблемного объекта	Количест- во граждан, включен- ных в реестр	договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в отношении миогоквартирного дома	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализацин	ожидаемые результаты	Срок восстанов-ления прав граждан, включенных в реестр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POC	гов-на-дону								•					
1	г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул.Красноармейская, 226- 228/ул.Восточная, 5-7 (1 очередь)	14	81	ООО "Центр" (ИНН 6166044268)	Внесение изменений в Областной закон от 30.07.2013 № 1145-3С "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области" (далее - ОЗ № 1145-3С)	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65	Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
2	Decree of Reco	12	07	000 "!	Processor and the second secon	2,,,,,,,,,	процентов и болсе), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта		4	05	202
2	г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 226- 228/ ул. Восточная, 5-7 (2 очередь)	13	87	OOO "L[eurp" (ИНН 6166044268)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартириюм доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	1 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме/передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года

							строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме				ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	7		
3	г. Ростов-на-Дону, ул.Мадояна, 32	19	77	ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления		года 4 квартал 2020	9 Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме 10 Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	
4	г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25 б (пер. Мезенский, блок Б)	56	107	ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод	Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
							в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК		Ввод в эксплуатацию проблемного объекта				

5	г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 256 (пер. Мезенский, блок В)	47	105	ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ Ne 1145-3C предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	I квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидни объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
6	г Ростов-на-Дону, 1 этап стр-ва, ул.1-я Баррикадиая, 24 (позиция 1А)	70	85	ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211)	Внесение изменений в O3 Ne 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройцика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме		Передача ЖСК или инвестору прав и обязанностей застройцика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, объединениям участников долевого строительства на завершение строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
7	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 24 (позиция 1Б)	94	150	ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019 года	Передача ЖСК или инвестору прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года

							обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта				проблемного объекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)			
8	г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 35г стр.пятно 1-1(секция Е)	38	69	ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2020 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-	-	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
9	г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, пятно 2- 3Г ("Северная Венеция")	22	54	ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2020 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-	-	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
10	г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, пятно 2- 4 В ("Северная Венеция")	58	78	ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2020 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства		-	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
11	г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 38, 40,42	35	34	ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	4 квартал 2018 года	Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме/создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	1 квартал 2020 года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2020 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
12	г. Ростов-на-Дону, Верхоянский пер., 11а, пятно 4 (Верхоянский пер 11 А)	5	24	ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-	-	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2019 года

13	г. Ростов-на-Дону, ул.Труда, 12/3.	29	35	ООО "Компания ЮгДонСтрой" (ИНН 6165098486)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-	-	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2019 года
14	г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 16-18	28	38	Генподрядчик с функциями застройщика ЗАО "Донская строительная компания" ИНН 6161011910 (ликвидировано) Создан ЖСК "Малый"	Внесение изменений в ОЗ Ne 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	1 квартал 2020 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-		Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
15	г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 38	56	81	ООО "ИНВЕСТРАДИОС ТРОЙ" (ИНН 7701361819) (новый застройщик по результатам проведенных торгов в рамках банкротства)	-			Завершение строительства инвестором	4 квартал 2019 года	Ввод в эксплуатацию объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
16	г. Ростов-на-Дону, ул.Стачки, 183	17	119	3АО «Ростов- ЦентрСтрой» (ИНН 6163045224)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	2019 года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройцика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года

17	г.Ростов-на-Дону, б. Платова, 9 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVII), Жилой дом № 24а -III этап строительства застройки	93	107	ООО "Рубин" (ИНН 6167103678)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидни объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
18	г.Ростове-на-Дону, б. Платова, 14 (тер бывшего аэролрома ДОСААФ, участка № XXI) Жилой дом №10 - П этап строительства застройки	51	80	ООО "Рубин" (ИНН 6167103678)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года – исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	1 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части заграт на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
19	г. Ростов-на-Дону, б.Платова, 16, Жилой дом № 10а	14	20	ООО "Рубин" (ИНН 6167103678)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	4 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года

							строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме				эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
20	г.Ростов-на-Дону, тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XVII) Жилой дом №23 с- 1 этап стр. застройки	75	122	ООО "Рубин" (ИНН 6167103678)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и в вослуатацию проблемых объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более).	Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	3 квартал 2019 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
							возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	4 квартал 2020 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта				
21	г. Ростов-на-Дону, 2я- Володарская, 172/88 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч. XVIII), Жилой дом № 22 с - П этап стр.застройки	175	226	ООО "Рубин" (ИНН 6167103678)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемых объектов с высокой степенью	Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	3 квартал 2019 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65	4 квартал 2020 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
							готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	4 квартал 2020 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	процентов и более)			

22	г. Ростове-на-Дону, б. Платова, 12 (территории бывшего аэродрома ДОСАА, участок № XXI), Жилой дом № 5 - 1 этап строительства	126	165	ООО "Рубин" (ИНН 6167103678)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	1 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
23	г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 13 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 20	126	180	ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполиено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	1 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
24	г Ростов-на-Дону, б. Платова, 15 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № ХХ), Жилой дом № 19а	19	31	ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства	1 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года

							завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме				в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
25	г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 17 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 19	7	15	ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения в эжсплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры баикротства	1 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика		4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
26	г. Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 140а (1 секция)	37	143	ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / завершение строительства за счет продажи активов застройщика в рамках процедуры банкротства	4 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / завершение строительства	За счет средств от продажи активов застройщика	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
27	г. Ростове-на-Дону, пр.Ленина, 140а (2 секция)	32	137	ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства за счет продажи активов застройщика в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019 года	Завершение строительства / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	За счет средств от продажи активов застройщика	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года

28	г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 277.	1	11	Жилищно- строительный кооператив "Жилстрой" (ИНН 6162063608)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	4 квартал 2018 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта		4 квартал 2018 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2018 года
29	г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275	27	2	Жилищио- строительный кооператив "Жилстрой-1" (ИНН 6162063943)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 года
30	г. Ростов-на-Дону, б. Комарова, 16/5	7	106	ОАО "ОЦЖФ" ИНН 6164099920	-	-		Возобновление строительно- монтажных работ на объекте	4 квартал 2018 года	Ввод в эксплу- атацию МКД	За счет средств застройщика	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2018 года
31	г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, 8	13	55	ООО "СК "Виват Строй"" (ИНН 7734728710)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019 года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года

							и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
32	г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9	165	263	ООО "Стройсервис"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019 года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
							строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	4 квартал 2021 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
33	г. Ростов-на-Дону, ул. Научная, 19	24	25	ООО "Развитие"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства		-	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2019 года
34	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского 131/ пер. Днепровский 1 (земельный участок для строительства не выделялся, разрешение на строительство не выдавалось, дом не	77	0	ООО "Мария" ОАО "СК "ВАНТ", ИНН 6166044211	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства			Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
35	г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 14Б (дом не строился, нет проектной документации и разрешения на строительство)	4	0	ООО "Мария" ОАО "СК "ВАНТ", ИНН 6166044211 (новый застройщик ООО "Фирма Кристина")	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-	-	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года

36	г. Ростов-на-Дону, ул. Липецкая, 38 (денежные средства граждан привлекались в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»)	1	0	Попушенко О.И. ООО "ТРЕСТ КурортСтрой"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-	-	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
37	г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, № 20в/9а (1 этап строительства)	12	25	ООО "СК "РостЖилСтрой" ИНН 6165182191	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получениым на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на полключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
38	г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 35-37	6	34	OOO "ЮЖС" (ИНН 6162004539)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	4 квартал 2020 года 4 квартал 2021 года	Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участинков долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года

39	г. Ростов-на-Дону, бул Комарова, №20в/9а (2 этап строительства)	1	17	ООО "СК "РостЖилСтрой"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройшика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
ШАХ	ты													
40	г. Шахты, ул.Хомякова, 12	25	18	ООО "Фирма Гемма"	-	-		Создание ЖСК	4 квартал 2018 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого	1 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	3 квартал 2019 года
								Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	3 квартал 2019 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
41	г. Шахты, ул. Достоевского, 74, корп.1	1	45	ООО "Новострой"	-	-	-	Создание ЖСК	4 квартал 2018 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого	1 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
								Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	4 квартал 2019 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
A301														
42	г. Азов, ул. Инзенская, 13-б	21	43	ООО «Донская строительная компания»	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	В соответствии с ОЗ № 1145-3С предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства	-	-	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2018 года
43	г. Азов, ул. Ленинградская/ О.Кошевого 135/4, ул. Ленинградская, 133	l	65	ООО «Южная строительная компания»	-	-	-	Завершение строительства объекта	4 квартал 2019 года	Ввод в эксплуатацию МКД в 4 квартале 2019 года	Реализация свободного имущества	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года

14	АИСКИЙ РАЙОН	12	1.4	1 000 A == T======	Bussesses various various n O2	2	Установление	Создание ЖСК	4 rmanma = 2019	Пополена ЖСК пров	Пропостолно	4	05	1 2020
4	Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический, 7	12	14	ООО «АртТранс»	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства и а завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидни объединениям участников долевого строительства на технологическое присоединение проблемных объектов к сетям инженерно- технического обеспечения	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2020 год
5	Аксайский район, п. Верхиетемерницкий, пер. Астрономический, 9/16	13	20	ООО «АртТранс»	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	процентов и более) Установление возможности предоставления субсидии участников долевого строительства на завершение в эксплуатацию	Создание ЖСК	4 квартал 2018 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на технологическое присоединение проблемных объектов к сетям инженерно-	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2020 год
							проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	1 квартал 2020 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	технического обеспечения			
	Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Атмосферный, 14	4	12	ООО «АртТранс»	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод	Создание ЖСК	4 квартал 2018 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсилии объединениям участников долевого строительства на технологическое присоединение проблемных объектов к	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2020 год
							в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК		Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	сетям инженерно- технического обеспечения			
7	Аксайский район, Восточное направление в 200 м п. Янтарный, поле №45	11	13	000 СКБ "ЦЕНТР" ИНН 6164312761	·	-	-		-	-	Предоставление участникам долевого строительства земельных участков для индивидуального жилищного строительства	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2018 гол
8	Аксайский район, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а (1 этап строительства)	63	310	ООО "СИГМА" ИНН 6102015102 346720, Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Садовая улица, 31	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на	Создание ЖСК	3 квартал 2019 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение	3 квартал 2020 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2020 гол

							завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	4 квартал 2020 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта				
49	Аксайский район, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а (2 этап строительства)	5	65	ООО "СИГМА" ИНН 6102015102 346720, Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Садовая улица, 31		-	-	Подача в соответствии со статьей 15.6 Федерального закона №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" искового заявления в суд в целях получения страховых выплат	4 квартал 2020 года	Выплата компенсации участникам долевого строительства за счет страховых выплат	Реализации имущества застройщика	4 квартал 2021 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
F1 + FF	· × or													
	АЙСК г. Батайск, район Северный массив, 16	1	63	ЖСК "СЖМ-16", (предыдущий застройщик ООО "Универсал-2")	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	Ввод в эксплуатацию объекта силами ЖСК	4 квартал 2019	Обеспечение прав участников долевого строительства	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	2 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
51	г. Батайск, ул. Воровского, 53	27	45	ООО МС-Строй 1*	Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору	4 квартал 2018 года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидни объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта,	4 квартал 2019	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
							в эксплуатацию проблемного объекта	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	4 квартал 2019 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			

52	г.Батайск, ул.Гастелло, 4Б	4	16	ООО ПЖСК «Муромец»	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Передача прав и обязанностей застройшика ООО ПЖСК «Муромец» ООО "Твой дом"	1 квартал 2018 года	Возобновление строительства	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	2 квартал 2020 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	2 квартал 2020 года
53	г.Батайск, ул.Шмидта, 5а	105	165	ЖСК "Шмидта 5а"		-	-	Передача прав и обязанностей застройщика ЖСК «Стройинвест» ЖСК «Шмидта 5а»	2 квартал 2018 года	Возобновление строительства	За счет средств ЖСК	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2018 года
	ЕНСК-ШАХТИНСКИЙ													
54	г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 4В	19	36	ООО СК "Александра"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения	Привлечение инвестора для завершения строительства	1 квартал 2019 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат	2 квартал 2020 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	2 квартал 2020 года
							строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Завершение строительства проблемного объекта инвестором	2 квартал 2020 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
ТАГА	АНРОГ													
55	г. Таганрог, ул. Чучева, 40	32	59	ООО "Строительная компания РотЯг" ИНН/КПП 6164081539/6164010 01	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по	Привлечение инвестора для завершения строительства	4 квартал 2019 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года

							кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Завершение строительства проблемного объекта инвестором	4 квартал 2019 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
56	г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 1-е, 1-и, 1	13	27	ООО "СФ "Авангард" ИНН 6165138562	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидни инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Привлечение инвестора для завершения строительства Завершение строительства проблемного объекта инвестором	4 квартал 2019 года 4 квартал 2019 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройщика вастройщика Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
57	г Таганрог, ул. 4-я Линия, 2-24	3	28	000 "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778	-	-		Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства	1 квартал 2018 года	Возобновление строительства	За счет дополнительных средств участников долевого строительства	4 квартал 2018 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2018 года
58	г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 212-2	17	34	ЖСК "Шило-212-2" (ранее ООО "СтройГрал")	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Привлечение инвестора для завершения строительства Завершение строительства проблемного объекта инвестором	1 квартал 2019 года 4 квартал 2019 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройщика Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года

59	г. Таганрог, ул. М. Жукова, 145-1	13	0	ЖСК «СЕВЕРНЫЙ» (ранее ОАО ПСО Ростовстрой- комплекс-2»)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	Создание ЖСК Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	1 квартал 2019 года 4 квартал 2019 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	2 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
60	г.Таганрог, ул. Галицкого, 39, 39a - 1 этап	10	46	OOO «CMY-12»	Виесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором	4 квартал 2019 года 4 квартал 2020 года	Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	1 квартал 2020 года		4 квартал 2020 года
61	г. Таганрог, пер. 2-й новый, 55	20	60	ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778		-		Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства	1 квартал 2018 года	Возобновление строительства	За счет дополнительных средств участников долевого строительства	2 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	2 квартал 2019 года
62	г. Таганрог, пер. 2-й Новый, 57	7	22	ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778	-	-	-	Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства	2 квартал 2019 года	Возобновление строительства	За счет дополнительных средств участников долевого строительства	4 квартал 2020 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2018 года

	ВСКИЙ РАЙОН			T				T .	1 4	П	П	1	05	1
63	ж Новоалександровкка, пер.Обский, 2	7	23	ООО "Форпост-1"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов	4 квартал 2018 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	1 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2019 года
64	х.Новоалександровка, ул. Донская, 1	13	35	ООО "Форпост-1"	Внесение изменений в ОЗ Ne 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов	4 квартал 2018 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	1 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2019 года
65	х Новоалександровка, пер.Обский, 1	14	52	ООО "Форпост-1"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3С	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов	4 квартал 2018 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройшика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	1 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	3 квартал 2019 года

мил	ІЛЕРОВСКИЙ РАЙОН													
66	г. Миллерово, ул. Черноморская, 61-в	2	46	ООО "Строймир"	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения	Привлечение инвестора для завершения строительства	1 квартал 2019 года	Передача инвестору прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на	4 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2019 года
							завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	Завершение строительства проблемного объекта инвестором	4 квартал 2019 года	Звод в эксплуатацию роблемного объекта	возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта			
67	г. Миллерово, ул. Красная, 58	2	3	ООО "МЕГА Строй"		-		Завершение строительства за счет продажи активов застройщика	2 квартал 2018 года	Возобновление строительства	За счет средств застройщика и продажи имеющихся свободных квартир	I квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	1 квартал 2019 года
нов	ВОЧЕРКАССК													
68	г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18	3	51	ООО «Росстрой» (ИНН 6150040998)	Внесение изменений в ОЗ № 1145-3C	2 квартал 2018 года - исполнено	Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на	Создание ЖСК	2 квартал 2019 года	Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика	Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-3С субсидни объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод	3 квартал 2019 года	Обеспечение прав участников долевого строительства	4 квартал 2021 года
							завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)	Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК	4 квартал 2021 года	Ввод в эксплуатацию проблемного объекта	в эксплуатацию в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)			