
Приложение № 3 

ГРАФИК 

реализации мероприятий конкурсного отбора инициативных проектов в 2025 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

1.  Публикация извещения о проведении конкурсного 

отбора инициативных проектов (далее – отбор) 

02.06.2025 

2.  Проведение собраний граждан по вопросу 

выдвижения инициативных проектов 

с 02.06.2025 

по 31.08.2025 

3.  Организация и проведение встреч с инициативными 

группами граждан по вопросу выдвижения 

инициативных проектов и участия в отборе 

до 15.08.2025 

4.  Организация местными администрациями отбора 

инициативных проектов для последующего  

их направления для участия к конкурсном отборе  

с 01.09.2025  

по 30.09.2025 

5.  Направление местными администрациями городских 

округов и муниципальных районов заявок на участие  

в отборе в министерство региональной политики  

и массовых коммуникаций Ростовской области (далее 

– уполномоченный орган) и исполнительный орган 

Ростовской области, осуществляющий полномочия 

главного распорядителя средств областного бюджета  

по предоставлению субсидии (далее – ГРБС) 

не позднее 17.10.2025 

6.  Регистрация заявок, направленных  

в уполномоченный орган 

не позднее 20.10.2025 
(в течение 2 рабочих дней  

со дня поступления заявки) 

7.  Передача уполномоченным органом проекта 

протокола заседания членам областной конкурсной 

комиссии  

не позднее 31.10.2025 
(в течение 15 календарных 

дней со дня получения заявки) 

8.  Направление членами областной конкурсной 

комиссии  

в уполномоченный орган замечаний и предложений  

к проекту протокола заседания 

не позднее 06.11.2025 
(в течение 7 календарных дней 

со дня направления проекта 

протокола протокола) 

9.  Определение областной конкурсной комиссией 

победителей отбора и подписание протокола 

заседания конкурсной комиссии 

не позднее 14.11.2025 
(в течение 30 календарных 

дней со дня окончания приема 

заявок) 

10.  Утверждение протокола заседания областной 

конкурсной комиссии в системе «Дело»  

и направление органам местного самоуправления  

и ГРБС 

не позднее 18.11.2025 
(в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола) 

11.  Подготовка местными администрациями документов, 

необходимых для финансирования проектов 

не позднее 25.02.2026 
(в течение 100 календарных 

дней со дня получения 

протокола) 

12.  Направление ГРБС в министерство финансов 

Ростовской области предложений о распределении 

средств субсидий из областного бюджета на 

реализацию проектов-победителей 

не позднее 06.03.2026 
(в течение 110 календарных 

дней со дня получения 

протокола) 
 


