Таблица 8
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 1 полугодие 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы Батайска»

	1.1
	Основное
мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	УЖКХ г. Батайска
	Содержание автомобильных дорог, капитально отремонтировано 18,161 м дорог
	01.01.2019
	31.12.2019
	1 144,5
	1 144,5
	142,47
	Мероприятия в процессе реализации

	1.2
	Основное мероприятие 1.2 Объекты в рамках регионального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	УЖКХ г. Батайска
	Капитально отремонтировано 2,510 м дорог
	01.01.2019
	31.12.2019
	178,8
	178,8
	0
	

	1.3
	Основное мероприятие 1.3 Кредиторская задолженность (паспортизация дорог)
	УЖКХ г. Батайска
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	1656,8
	1656,8
	1156,7
	Мероприятия в процессе реализации

	2
	Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров
	УЖКХ г. Батайска
	Повышения уровня организации и безопасности дорожного движения, снижение аварийности 
	01.01.2019
	31.12.2019
	3163,4
	3163,4
	163,4
	Мероприятия в процессе реализации

	3
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»

	3.1
	Основное мероприятие 3.1 Строительство светофорных объектов 
	УЖКХ г. Батайска
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	2300,0
	2300,0
	0
	

	3.2
	Основное
мероприятие 3.2 ПСД светофорных объектов и экспертиза
	УЖКХ г. Батайска
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	350,0
	350,0
	0
	


